

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 1.250.000,00	€ -	€ 3.450.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
OPERE PUBBLICHE				
Nomina RUP	GENNAIO			
Richiesta CUP	GENNAIO			
Documento preliminare alla progettazione	DICEMBRE			
1. Procedure di gara				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		GENNAIO-MAGGIO		
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		GIUGNO		
3. Progetto definitivo				
Approvazione progetto definitivo		LUGLIO		
4. Fase autorizzativa				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento		LUGLIO		
5. Progetto esecutivo				
Approvazione progetto esecutivo		LUGLIO-AGOSTO		
6. Procedure di gara - Indizione				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		SETTEMBRE		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione		NOVEMBRE		
Aggiudicazioni		DICEMBRE		
8. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti			GENNAIO	
9. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori			FEBBRAIO	
ANTICIPAZIONE			MARZO	
I SAL				
II SAL				
III SAL				
IV SAL				
Conclusione dei lavori				GENNAIO-MARZO
10. Collaudi				
Collaudi in corso d'opera			MARZO-DICEMBRE	GENNAIO-MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				MAGGIO
11. Chiusura operazioni/Funzionalità				
Chiusura operazioni				MAGGIO-GIUGNO
Funzionalità				GIUGNO

Data:

Firma digitale del RUP