



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Importo € 1.500.000,00

Intervento: Fondazione San Giovanni Battista di PLOAGHE - opere di riqualificazione edilizia e rimozione amianto- N.P. 6

CUP: B12C19000110002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2019-2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 200.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	set-19				
Richiesta CUP	set-19				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	set-19				
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo	ott-19				
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento	dic-19				
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo	apr-20				
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.	set-20				
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione				gennaio	
Aggiudicazioni				gennaio	
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti				febbraio	
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				febbraio	
ANTICIPAZIONE				febbraio	
I SAL				marzo	
II SAL				aprile	
III SAL				maggio	
IV SAL				giugno	
Conclusione dei lavori				dicembre	
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					gennaio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					febbraio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					giugno
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					settembre
Funzionalità					ottobre

Data:

Firma digitale del RUP