

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari**Importo** € 300.000,00**Intervento:** Realizzazione isole ecologiche presidi vari - N.P. 8**CUP:** B72C19000060002

| Cronoprogramma procedurale e finanziario | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| Anno di riferimento | 1° anno 2019-2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Avanzamento finanziario | € 300.000,00 | € - | € - |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2019-2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| OPERE PUBBLICHE | | | |
| Nomina RUP | set-19 | | |
| Richiesta CUP | set-19 | | |
| 1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | febbraio | |
| 2. Progetto definitivo | | | |
| Approvazione progetto definitivo | | marzo | |
| 3. Fase autorizzativa | | | |
| Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | marzo | |
| 4. Progetto esecutivo | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | aprile | |
| 5. Procedure di gara - Indizione | | | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | aprile | |
| 6. Procedure di gara - Aggiudicazioni | | | |
| Proposte di aggiudicazione | | aprile | |
| Aggiudicazioni | | aprile | |
| 7. Stipulazione contratti | | | |
| Stipulazione contratti | | maggio | |
| 8. Esecuzione/Realizzazione | | | |
| Consegna dei lavori | | maggio | |
| ANTICIPAZIONE | | maggio | |
| I SAL | | giugno | |
| II SAL | | luglio | |
| III SAL | | agosto | |
| IV SAL | | settembre | |
| Conclusione dei lavori | | dicembre | |
| 9. Collaudi | | | |
| Collaudi in corso d'opera | | | gennaio |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI | | | febbraio |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari | | | giugno |
| 10. Chiusura operazioni/Funzionalità | | | |
| Chiusura operazioni | | | settembre |
| Funzionalità | | | ottobre |

Data:**Firma digitale del RUP**