



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda socio- sanitaria locale n. 1 di Sassari

Intervento: NP 4 - Adeguamento locali PS e nuovo volume - Ospedale Civile di Ozieri

Importo € 2.421.651,20

CUP: B55F20001510002

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2020 Acconto già erogato	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 163.703,62				€ 900.000,00	€ 1.357.947,58
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025
Nomina RUP	DICEMBRE					
Richiesta CUP	DICEMBRE					
LAVORI						
Procedura affidamento incarichi professionali		OTTOBRE				
Conferimento incarichi professionali			FEBBRAIO			
Progettazione preliminare			MARZO			
Progettazione definitiva					FEBBRAIO	
Progettazione esecutiva					MARZO	
Approvazione progetto esecutivo					APRILE	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					MAGGIO	
Pubblicazione bando					MAGGIO	
Presentazione delle offerte					GIUGNO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria					LUGLIO	
Aggiudicazione definitiva					LUGLIO	
Stipula contratto					AGOSTO	
Consegna lavori					SETTEMBRE	
I SAL					NOVEMBRE	
II SAL						GENNAIO
III SAL						MARZO
IV SAL						MAGGIO
V SAL						LUGLIO
Fine lavori						DICEMBRE
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						DICEMBRE
ACQUISTO FORNITURE						
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Pubblicazione bando		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Presentazione delle offerte		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Aggiudicazione definitiva		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Stipula contratto		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Consegna forniture		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Installazione e collaudi FORNITURE		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE
Chiusura operazione e funzionalità					DICEMBRE	DICEMBRE

Data: 26.01.2024

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE