


| | | |
|---|--|--------------------------|
|  | <p>Ambulatorio Infermieristico Territoriale</p> | <p>Fertilia</p> |
| <p>SC Area Infermieristica ed Ostetrica</p> | <p>Vers.1/2024 Rev.00</p> | <p>15.07.2024</p> |

Ambulatorio Infermieristico Territoriale

Fertilia

SC Area Infermieristica ed Ostetrica

Vers.1/2024
Rev.00

15.07.2024

AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE - FERTILIA

lun, 15/07/2024

1

| | | | 1 | | | | TO | | MESE 1 | | MESE 2 | | MESE 3 | | MESE 4 | | MESE 5 | | MESE 6 | | MESE 7 | | MESE 8 | | MESE 9 | | MESE 10 | | MESE 11 | | MESE 12 | | | |
|--|--|--|---------|--|---------|--|----|--|--------|--|----------------|--|--------|--|--------|--|-----------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|----------------|--|---------|--|---------|--|--|--|
| ATTIVITÀ | | | INIZIO | | FINE | | | | | | PIANIFICAZIONE | | | | | | SPERIMENTAZIONE | | | | | | | | | | MESSA A REGIME | | | | | | | |
| FASE PRELIMINARE DEL PROGETTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| identificazione delle esigenze | | | 1/6/24 | | 15/7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| identificazione del gruppo di lavoro | | | 1/6/24 | | 15/7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| analisi di fattibilità | | | 1/6/24 | | 15/7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| definizione degli obiettivi | | | 1/6/24 | | 15/7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisi Generale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 1 - pianificazione progetto | | | 15/7/24 | | 13/9/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 2 - inizio attività sperimentale | | | 1/10/24 | | 31/3/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 3 - messa a regime | | | 1/4/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 1 - pianificazione progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| stesura progetto | | | 15/7/24 | | 25/7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| definizione indicatori di attività | | | 15/7/24 | | 2/8/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| approvazione progetto | | | | | 25/7/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| identificazione team assistenziale | | | 15/7/24 | | 2/8/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| acquisizione slot CUPWEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| formazione specifica | | | 16/9/24 | | 20/9/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| briefing team assistenziale | | | 23/9/24 | | 23/9/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 2 - sperimentazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| erogazione del servizio | | | 1/10/24 | | 31/3/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| valutazione indicatori di attività | | | 1/3/25 | | 31/3/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| de-briefing team assistenziale | | | 31/3/25 | | 31/3/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| report attività | | | mensile | | mensile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 3 - messa a regime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| attività clinisco assistenziale a regime | | | 1/4/25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| versione 1.0 del 15.07.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |