



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 530 DEL 15/05/2025

PDTD n. 564 del 13/05/2025

STRUTTURA COMPLESSA TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore : Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Servizio professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità – Lavori di sostituzione Apparecchio Radiogeno TAC presso P.O. CIVILE OZIERI Approvazione perizia di variante e Modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 RIF: PNRR-TAC-OZIERI - CIG B33520ABF5–CUP B54E22000140006 Codice progetto: PNRR_M6C2_A1_1.1_TAC_CIV.OZ

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Violette Buttolu	
Il Responsabile Unico del Progetto	Ing. Vinicio Demurtas	
Il Direttore della Struttura	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.28 del 23 gennaio 2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/1 del 27 aprile 2025, con la quale si è provveduto alla nomina del Ing. Paolo Tauro quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 06/05/2025 avente ad oggetto: “Presenza d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 23/1 del 27.04.2025 avente ad oggetto “Articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda socio - sanitaria locale n. 1 di Sassari. Nomina del Commissario Straordinario”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 06/05/2025 avente ad oggetto: “Conferma del contenuto della Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 11/07/2024 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e S.S.D. afferenti al Dipartimento della Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali nonché al Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale e al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica”;

RICHIAMATA la convenzione tra Ares Sardegna e la ASL n. 1 di Sassari, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90, per l’affidamento delle attività contrattuali relative all’adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 - Intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero “Grandi Apparecchiature Sanitarie”, stipulata in data 30.05.2023;

RICHIAMATA la Delibera del DG n. 998 del 02/07/2024 con cui si affidava il Servizio professionale di progettazione lavori, PFTE e Progetto Esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e contabilità, per i lavori di sostituzione Apparecchio Radiogeno TAC, CUP B54E22000140006 – presso PO CIVILE OZIERI alla Ditta MB ENGINEERING SNC con sede in SASSARI via CHIRONI 5/D P.I. 0235840906;

PREMESSO che

- il Governo italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), la cui principale componente è il "Dispositivo per la Ripresa e Resilienza" (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- il PNRR nell'ambito della Missione Salute 6 salute prevede le seguenti due linee di Azione:
 - M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
 - M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;
- il Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022, ha definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR-PNC;
- con Determinazione n. 422 del 15/10/2024 è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori, in via definitiva, l'impresa Eurotec Srl con sede legale in Sassari (SS), via Prunizzedda 17b, P.IVA 02509340903 per l'importo pari a Euro 199.989,07 comprensivi degli oneri di sicurezza oltre IVA, per un totale di Euro 219.987,98 comprensivi di IVA al 10% a seguito del ribasso del 21,333% effettuato sul prezzo posto a base di gara;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di operare alcune limitate variazioni, sia in positivo che in negativo, per allineare la progettazione alle nuove esigenze sopraggiunte durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara;
- per il completamento dei servizi in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire taluni servizi non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta la perizia di variante di cui all'atto di sottomissione sottoscritto dall'Operatore Economico e allegato al presente provvedimento;

RILEVATA la necessità di modifica del contratto in essere ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed tempestività, dell'azione amministrativa, rimanendo inalterata la struttura del contratto

RITENUTO

- di modificare il contratto stipulato in data 15/07/2024
- che la Parcella di cui alla Perizia di Variante allegata sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto,

DI NOMINARE

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15, del decreto legislativo 36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 Marzo 2018, n. 8, è l'Ing. Vinicio Demurtas il quale svolgerà anche il ruolo di DEC;
- è stato nominato come Supporto al RUP il P. Ind. Danilo Poddighe;

DI APPROVARE la perizia di variante allegata al presente provvedimento

DI MODIFICARE, ai sensi art. 120 comma 1 lett.b) del decreto legislativo 36/2023, il contratto stipulato in data 15/07/2024 con l'operatore economico MB ENGINEERING SNC con sede in SASSARI via CHIRONI 5/D P.I. 0235840906 per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 3.825,81, a cui si aggiungono cassa previdenziale al 5% pari a Euro 153,03 e Iva 22% pari a Euro 875,34 così per un importo contrattuale complessivo pari a Euro 4.854,18;

DI STABILIRE che gli incentivi da liquidare ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs 36/2023, di cui al quadro economico allegato alla Perizia di Variante, verranno liquidati con con successivo procedimento.

DI STABILIRE che l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso

DI STABILIRE che

- l'onere derivante dal presente provvedimento troverà copertura finanziaria nei finanziamenti assegnati ad ARES Sardegna per gli interventi relativi al progetto PNRR_M6C2_A1_1.1_TAC_CIV.OZ nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature), come di seguito specificato:

- Lavori di sostituzione Apparecchio Radiogeno TAC presso P.O. CIVILE OZIERI – CUP B54E22000140006;

- che l'ASL Sassari procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC;

- che l'ASL Sassari demanderà ai Servizi competente di ARES Sardegna la liquidazione della spesa derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte del RUP incaricato dalla ASL Sassari;

RITENUTO DI DARE ATTO che:

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari		
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO <input type="checkbox"/>

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Dott. Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Perizia di variante e atto di sottomissione

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1
di Sassari dal 15 / 05 / 2025 al 30 / 05 / 2025

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____