



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 65/28 del 23.12.2020 - Cap. SC05.0053"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Intervento: NP 3 - Adeguamento locali PS e nuovo volume - Ospedale Civile di Alghero

Importo € 2 036 180,00

CUP: B15F20001730002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022	4° anno 2023	5° anno 2024	6° anno 2025	7° anno 2026
Avanzamento finanziario	137 645,77			6 336,38	0,00	1 392 197,95	499 999,90
Avanzamento procedurale		86 203,42		57 778,63		1 392 198,05	499 999,90
Nomina RUP	DICEMBRE						
Richiesta CUP	DICEMBRE						
LAVORI							
Procedura affidamento incarichi professionali		OTTOBRE					
Conferimento incarichi professionali			AGOSTO				
Progettazione preliminare				NOVEMBRE			
Progettazione definitiva					GENNAIO		
Progettazione esecutiva						FEBBRAIO	
Approvazione progetto esecutivo						FEBBRAIO	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando						MARZO	
Pubblicazione bando						APRILE	
Presentazione delle offerte						MAGGIO	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria						MAGGIO	
Aggiudicazione definitiva						GIUGNO	
Stipula contratto						GIUGNO	
Consegna lavori						LUGLIO	
I SAL						LUGLIO	
II SAL						SETTEMBRE	
III SAL						OTTOBRE	
IV SAL						NOVEMBRE	
V SAL						DICEMBRE	
Fine lavori							MAGGIO
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI							GIUGNO
ACQUISTO FORNITURE							
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Pubblicazione bando		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Presentazione delle offerte		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Aggiudicazione definitiva		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Stipula contratto		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Consegna forniture		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Installazione e collaudi FORNITURE		LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE		
Chiusura operazione e funzionalità					DICEMBRE		

Data: 04.02.2025

Firma del RUP LAVORI

Firma del RUP FORNITURE