



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 46/21 del 25.11.2021"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Importo finanziato € 4.700.000,00

Intervento: Riqualificazione e sopraelevazione della struttura sanitaria sita in Via Manzoni ad Alghero

CUP: B14E21013960002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 1.250.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 2.850.000,00	€ 600.000,00
Avanzamento procedurale	€	€	€	€ 300.000,00	€ 3.800.000,00	€ 600.000,00
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	GENNAIO					
Richiesta CUP	GENNAIO					
Documento preliminare alla progettazione	DICEMBRE					
1. Procedure di gara						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		GIUGNO				
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				GENNAIO		
3. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo				APRILE		
4. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
5. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo				LUGLIO		
6. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				SETTEMBRE		
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione				NOVEMBRE		
Aggiudicazioni				NOVEMBRE		
8. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti				DICEMBRE		
9. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					GENNAIO	
ANTICIPAZIONE					FEBBRAIO	
I SAL					MAGGIO	
II SAL					AGOSTO	
III SAL					NOVEMBRE	
IV SAL					FEBBRAIO	
Conclusione dei lavori						MARZO
10. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera					GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-MARZO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						GIUGNO
11. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						SETTEMBRE
Funzionalità						OTTOBRE

Data: 04/02/2025

Firma digitale del RUP