ASLSassari Azienda socio-sanitaria locale	Ambulatorio Infermieristico Territoriale	PORTO TORRES
SC Area Infermieristica ed Ostetrica	Vers.1/2025 Rev.00	01.10.2025

AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE - PORTO TORRES

Dipartimento delle Professioni Sanitarie ASL Sassari

ven, 10/10/2025

1

ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
				PIANIFICAZIONE		SPERIMENTAZIONE						MESSA A REGIME			
FASE PRELIMINARE DEL PROGETTO															
identificazione delle esigenze															
identificazione del gruppo di lavoro															
analisi di fattibilità															
definizione degli obiettivi															
Analisi Generale															
FASE 1 - pianificazione progetto	1/6/25	30/10/25													
FASE 2 - inizio attività clinico assistenziale	22/12/25	31/5/26													
FASE 3 - messa a regime	1/6/26														
FASE 1 - pianificazione progetto															
stesura progetto	1/6/25	30/10/25													
definizione indicatori di attività	1/6/25	30/10/25													
approvazione progetto	30/10/25														
identificazione team assistenziale	1/6/25	30/10/25													
acquisizione slot CUPWEB															
formazione specifica team assistenziale	15/12/25	15/12/25													
briefing team assistenziale	18/12/25	18/12/25													
FASE 2 - sperimentazione															
erogazione del servizio	22/12/25	31/5/26													
valutazione indicatori di attività	31/5/26	31/5/26													
de-briefing team assistenziale	31/5/26	31/5/26													
report attività	mensile	mensile													
FASE 3 - messa a regime															
generalizzazione	31/5/26														

versione 1.0 del 10.10.25