ASLSassari
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1068 **DEL** 06 / 11 / 2026

PDEL n. 1251 del 04/11/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Intervento di ristrutturazione edilizia del complesso denominato "Ex Carcere Mandamentale di Porto Torres", sito in loc. Andriolu, Porto Torres, da destinare a Casa di Comunità n. 03 Spoke - Distretto di Sassari. Approvazione perizia di variante e atto di sottomissione con contestuale approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per il sub-lotto 1 (Servizi Tecnici). CUP: J28I22000170006; CIG sub-lotto 1 (Servizi Tecnici): 961920858E; CIG sub-lotto 4 (Appalto Integrato): A0091B703C; RIF: PNRR-CdC-PTORR;

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott. Marco Chessa	MARCO CHESSA Firmato digitalmente da MARCO CHESSA Data: 2026.11.04 12:45:31 +01'00'
Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	STEFANO SCARPA Firmato digitalmente da STEFANO SCARPA Data: 2026.11.04 12:46:00 +01'00'
Il Direttore della Struttura proponente	Dott. Ing. Vinicio Demurtas	vinicio demurtas Firmato digitalmente da vinicio demurtas Data: 2026.11.04 13:01:58 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI [X] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024e n.188 del 04.03.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24" e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell'Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto "Presa d'atto dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 21/01/2026, con la quale il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è stato reintegrato nelle funzioni di Direttore Sanitario, come originariamente conferite con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 04/03/2025, fino al 08/03/2027;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 20/03/2026, con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 20/03/2026, con la quale viene nominata la Dott.ssa Annarosa Negri quale Direttrice dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura SC "Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini" della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 05/02/2026 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica, al Dott. Matteo Tamponi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 24/04/2026 avente ad oggetto "Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle S.S.C.C. e S.S.D. afferenti ai Dipartimenti e ai Distretti dell'ASL di Sassari", concernente la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle strutture aziendali, integrata con le Deliberazioni n. 333 del 30/04/2026 e n. 594 del 19/06/2026;

PREMESSO CHE

- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientrano gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 178 del 06/05/2022 veniva nominati il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento in argomento;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 1 n. 301 del 04/07/2022, si autorizzava a contrarre, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.);
- INVITALIA S.p.a., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo, in data 20 luglio 2022, con determina n. 155/2022 prot. INVITALIA n. 0220111, relativamente all'AQ1, ha dato avvio alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e dei servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26, Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, e Piano nazionale per gli Investimenti complementari – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della salute del 20.01.2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 1 di Sassari n. 679 del 30/12/2022 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, redatto in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8, della L.R. n. 8/2018, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010, nonché con le Linee Guida ANAC n. 3 (punto 5.1.4, lett. e);
- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari sono ricompresi nel Programma Triennale Opere Pubbliche della A.S.L. Sassari (anni 2024-2026) approvato con Deliberazione n. 1159 del 14/11/2023 e aggiornato con Deliberazione n. 910 del 14/06/2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. 1 di Sassari n. 175 del 03/03/2023, rettificata con Deliberazione n. 240 del 27/03/2023, è stata approvato l'Ordinativo di Attuazione (O.d.A.) relativo ai servizi del sub-lotto 1 (Servizi Tecnici) e, con medesimo provvedimento, è stato autorizzato l'affidamento a favore del RTP costituito da POOL

MILANO S.R.L. (mandatario) e Studio Muzi & Associati, ALCOTEC S.p.A., Geo Logica S.r.l. e Ing. Carlo Costantini (mandanti), con sede legale in Macherio (MB);

- in data 08/05/2023 è stato stipulato il contratto specifico con il predetto RTP per un importo complessivo pari ad € 179.245,73, oltre IVA e oneri di legge, così articolato:
    - € 62.011,31 per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e CSP;
    - € 6.980,00 per prestazioni e/o servizi integrativi (rilievi catastali, raccolta e classificazione della documentazione tecnica per l'autorizzazione all'esercizio delle strutture, assistenza nelle fasi di audit del nucleo di valutazione in base alle prescrizioni della DGR n. 23/15 del 21/07/2022);
    - € 110.254,42 per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 930 del 25/09/2023 si è aderito all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvato l'O.d.A. relativo ai servizi del sub-lotto 4 (Appalto Integrato) autorizzando l'affidamento in favore dell'Operatore Economico "Consorzio Innova Società Cooperativa";
- in data 14/12/2023 è stato sottoscritto il Contratto Specifico per la Progettazione Definitiva-Esecutiva e l'Esecuzione dei Lavori per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.103.533,14 (al netto di C.N.P.A.I.A. ed IVA), così articolato:
    - Progettazione Definitiva-Esecutiva: € 175.706,44, oltre C.N.P.A.I.A. (4%) pari ad € 7.028,26 ed IVA (22%) pari ad € 40.201,63 (totale € 222.936,33);
    - Esecuzione Lavori: € 1.927.826,70 (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre IVA (10%) pari ad € 192.782,67 (totale € 2.120.609,37);
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL 1 di Sassari n. 1070 del 17/07/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale ASL n. 516 del 07/11/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo unitamente al relativo Quadro Economico di progetto;
- con Determinazione Dirigenziale ASL n. 294 del 25 marzo 2026 si è preso atto dell'affiancamento della nuova impresa esecutrice consorziata DREAV GROUP S.r.l.s. (con sede in Cagliari, Via San Lucifero n. 65, P.IVA/C.F. 04131300925), designata dal Consorzio Innova Soc. Coop.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 30 settembre 2026 è stata approvata una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per il sub-lotto 4 (Appalto Integrato), resasi necessaria a seguito dell'incremento dei lavori emerso in sede di approvazione del Progetto Esecutivo (Determinazione Dirigenziale ASL n. 516 del 07/11/2024);
- in data 30/10/2026 è stato sottoscritto l'atto addizionale per l'estensione contrattuale di cui sopra, per un importo di € 162.411,30 al netto di Cassa Previdenza ed IVA (€ 180.723,71 lordi complessivi), riconosciuto all'Operatore Economico Consorzio Innova Soc. Coop. e così ripartito:
    - Parcella integrativa: € 12.270,59 (oltre Cassa Previdenza 4% pari ad € 490,82 e IVA 22% pari ad € 2.807,51, per un totale lordo di € 15.568,93);
    - Incremento lavori: € 150.140,71 comprensivi di oneri per la sicurezza (oltre IVA 10% pari ad € 15.014,07, per un totale lordo di € 165.154,78);

CONSIDERATO CHE

- a seguito di apposite riunioni tecniche tenutesi presso la Direzione Generale dell'ASL, si è resa necessaria la valutazione di idonee soluzioni operative per garantire il completo recupero e la piena funzionalizzazione degli ambienti interessati dagli interventi;
- in data 08/07/2026 si è svolto un incontro tecnico coordinato per valutare la concessione di una proroga dei tempi di esecuzione, al fine di garantire l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 788 del 08/08/2026 è stata autorizzata la prosecuzione dei contratti in essere, differendo il termine di ultimazione delle opere al 31 dicembre 2026, atteso che l'andamento dei lavori è stato fortemente condizionato dalla necessità di garantire la concomitante ed ininterrotta attività sanitaria**;**
- in data 03/11/2026 è stata acquisita a mezzo PEC la proposta di una perizia di variante non sostanziale per il sub-lotto 4, la quale non altera la natura generale del contratto, non modifica la destinazione funzionale dell'opera, né incide sugli obiettivi originari dell'intervento;
- la predetta variante è stata predisposta nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le modifiche non sostanziali in corso di esecuzione contrattuale;
- nel contempo e di conseguenza è derivata una modifica contrattuale inerente il sub-lotto 1 (Servizi tecnici), determinata dal ricalcolo delle parcelle, ai sensi del D.M. del 17/06/20216, per la Direzione Lavori e per la redazione della suddetta variante;

RILEVATO CHE si rende pertanto indispensabile approvare la suddetta formale variante in corso d'opera con le relative rimodulazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO PERTANTO DI DOVER PROCEDERE A:

- Modificare il contratto del 08/05/2023 relativo ai Servizi Tecnici (Sub-lotto 1) stipulato con il RTP POOL MILANO S.r.l. ed altri, prevedendo un incremento economico al netto del ribasso d'asta (pari al 30,20%) per un importo imponibile di € 47.515,23 (oltre Cassa Previdenza al 4% pari ad € 1.900,61 e IVA al 22% pari ad € 10.871,48, per complessivi € 60.287,32 lordi), così articolato:
    - Quota Direzione Lavori: incremento imponibile di € 30.065,23 (oltre Cassa 4% per € 1.202,61 e IVA 22% per € 6.878,92, per complessivi € 38.146,76);
    - Quota Redazione Perizia di Variante: incremento imponibile di € 17.450,00 (oltre Cassa 4% per € 698,00 e IVA 22% per € 3.992,56, per complessivi € 22.140,56);
- Modificare il contratto del 14/12/2023 (e successivo atto addizionale del 30/10/2026) relativo all'Appalto Integrato (Sub-lotto 4) con l'Operatore Economico Consorzio Innova Società Cooperativa (P.IVA 03539261200), disponendo una riduzione dell'importo dei lavori pari a € 16.569,67 al netto del ribasso (oltre IVA 10% pari ad € 1.656,97), per un decremento complessivo pari a € 18.226,64 lordi;
- Dare atto che i prezzi unitari applicati nel computo metrico estimativo allegato alla Perizia di Variante sono stati regolarmente verificati e riscontrati congrui e convenienti rispetto alle prestazioni da eseguire.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI APPROVARE la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'intervento in oggetto, afferente al Sub-lotto 1 (Servizi Tecnici) – CIG: 961920858E, affidato al RTP POOL MILANO S.r.l. ed altri, per un incremento di parcella (relativo a Direzione Lavori e redazione variante) pari ad € 47.515,23 al netto del ribasso d'asta pari al 30,20%, oltre Cassa Previdenza (4%) pari ad € 1.900,61 ed IVA (22%) pari ad € 10.871,48, per un totale lordo di € 60.287,32;

DI ACCERTARE E STABILIRE CHE per il Sub-lotto 4 (Appalto Integrato) in capo all'Operatore Economico Consorzio Innova Società Cooperativa si applica una variazione in diminuzione dell'importo dei lavori pari ad € 16.569,67 al netto del ribasso d'asta pari al 15%, oltre IVA 10% pari ad € 1.656,97, per un importo complessivo in diminuzione di € 18.226,64;

DI APPROVARE la perizia di variante stilata dall' RTP POOL MILANO S.r.l. e l'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti, allegati al presente provvedimento e di conseguenza il Quadro Economico rimodulato dell'intervento, come di seguito evidenziato:

QE_CASA DELLA COMUNITA'_PORTO TORRES				
	Q.E. Definitivo		Q.E. Variante	
	IMPORTI		IMPORTI	
	Parziali	*Totali a base di gara*	*Parziali*	*Totali a base di gara*
A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA				
A.1 - Importo lavori	2.361.326,60		2.341.832,87	
Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) - 15%	- 354.198,99	2.007.127,61	- 351.274,93	1.990.557,94
A.2 - Importo della sicurezza		70.839,80		70.839,80
A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)		2.077.967,41		2.061.397,74
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 – Imprevisti		44.954,68		3.283,88
B2 – Acquisto terreno max 10%				
B3 - Attrezzature Arredi Forniture				
B4 - Indagini				
B5 - PROGETTAZIONE FTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DL/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA				
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	88.841,42		88.841,42	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -30,20%	- 26.830,11	62.011,31	- 26.830,11	62.011,31
B5b - Prestazioni e/o Servizi integrativi (Pratiche catastali)	10.000,00		10.000,00	
Ribasso offerto ed applicato su B5b (Invitalia) -30,20%	- 3.020,00	6.980,00	- 3.020,00	6.980,00
B5c - Direzione lavori - CSE	157.957,62		157.957,62	
Ribasso offerto ed applicato su B5c (Invitalia) -30,20%	- 47.703,20	110.254,42	- 47.703,20	110.254,42
B5d - Estensione Direzione lavori - CSE			43.073,39	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -30,20%			- 13.008,16	30.065,23
B5e - Estensione - Redazione perizia variante			25.000,00	
Ribasso offerto ed applicato su B5e (Invitalia) -30,20%			- 7.550,00	17.450,00
B5f - Verifiche progettazione PFTE - Def. - Ese	63.262,55		63.262,55	
Ribasso offerto ed applicato su B5f (Invitalia) -10%	- 6.326,26	56.936,30	- 6.326,26	56.936,30
B5g - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva	221.149,45		221.149,45	
Ribasso offerto ed applicato su B5g (Invitalia) -15%	- 33.172,42	187.977,03	- 33.172,42	187.977,03
B5h - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	51.616,23		51.616,23	
Ribasso offerto ed applicato su B5h (Affidamento Diretto) -11,01%	- 5.682,95	45.933,28	- 5.682,95	45.933,28
B5i- Supporto al R.U.P		1.967,00		1.967,00
B5l-APE	7.533,36		7.533,36	
Ribasso offerto ed applicato su B5l (Affidamento Diretto) -11,01%	- 829,42	6.703,94	- 829,42	6.703,94
B5m - Cassa previdenziale su spese tecniche		19.150,53		21.051,14
B6 - ACCANTONAMENTI				
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		48.643,33		48.253,45
B6b - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Servizio Collaudo+APE)		1.182,99		1.182,99
B6c - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)				
B6d - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)				
B6e - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)				
B6f - Fondo FOI		412.984,00		412.984,00
B7 - ALLACCI				
B8 - IVA				
B8a - IVA su lavori		207.796,74		206.139,77
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		-		-
B8c - IVA su indagini		-		-
B8d - IVA su spese tecniche		109.541,04		120.412,52
TOTALE B (Somme a disposizione)		1.323.016,59		1.339.586,26
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)		3.400.984,00		3.400.984,00

DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva del presente provvedimento, pari ad € 60.287,32, graverà sui fondi P.N.R.R., come di seguito rappresentato:

CODICE PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO - SUB AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE3_EXCARC	2026	ASL1-TEC	32-2	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 60.287,32

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas

vinicio demurtas

Firmato digitalmente da vinicio demurtas
Data: 2026.11.04 13:03:40 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI	
DIRETTORE SANITARIO ASL N° 1 SASSARI	**DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N° 1 SASSARI**
DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA Vito Leonardo Giuseppe La Spina Firmato digitalmente da Vito Leonardo Giuseppe La Spina Data: 2026.11.05 13:08:08 +01'00'	DOTT.SSA MARIA DOLORES SODDU SODDU MARIA DOLORES Firmato digitalmente da SODDU MARIA DOLORES Data: 2026.11.04 16:10:31 +01'00'
FAVOREVOLE [x]	FAVOREVOLE [x]
CONTRARIO [ ]	CONTRARIO [ ]
NON NECESSARIO [ ]	NON NECESSARIO [ ]

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI ASL N° 1 SASSARI
DOTT.SSA ANNAROSA NEGRI

Annarosa Negri
Firmato digitalmente da Annarosa Negri
Data: 2026.11.05 13:32:57 +01'00'

FAVOREVOLE [x] CONTRARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ANTONIO LORENZO SPANO
Firmato digitalmente da ANTONIO LORENZO SPANO
Data: 2026.11.06 09:50:03 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Progetto perizia di variante e atto di sottomissione;
- Parcelle sottoscritte ai sensi del D.M. del 17/06/20216;

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 06 / 11 / 2026 al 21 / 11 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa MELONI MARINA