
Importo: 480.587,65 €           

Anno di riferimento
2° anno

2025

3° anno

2026

4° anno

2027

Avanzamento finanziario 357.326,31€                  123.261,34€                  

Avanzamento procedurale 357.326,31€                  123.261,34€                  

Nomina RUP Novembre

Assegnazione CUP ai progetti Novembre

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
Novembre

Conferimento incarichi professionali Novembre

Progetto di fattibilità tecnico-economica Novembre

Progettazione definitiva e Approvazione Gennaio

Progettazione esecutiva e Approvazione Gennaio

GARA LAVORI Marzo

Stipula contratto per la realizzazione Maggio

LAVORI

Consegna lavori Giugno

I SAL Settembre

II SAL  Novembre

Ultimazione lavori  Gennaio

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Marzo

Chiusura operazione e funzionalità Aprile

Data: 25.11.2025

Firma del RUP 

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Manutenzione straordinaria della struttura sanitaria di Via Tarragona Alghero

CUP: J92C25000210002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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