

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1301 DEL 13 / 12 / 2023**

Proposta n. 1419 del 06/12/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini**

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Modifica del contratto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016. CIG: Z503A5D2DD.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**VISTE** le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione n. 506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica E Magazzini;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 401 del 04/05/2023 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica della ASL n.1 di Sassari all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di 9 mesi fino al 04/02/2024;

**VISTO** l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

**VISTI** altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**PRESO ATTO** della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO CHE:**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 07/04/2023 è stata affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, modificato dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, all'Impresa Mondo d'Interni di Massaiu Anna Rosa, con sede in Nuoro, Via Moncelsi 10, P.IVA 01073480913, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero per un importo complessivo di € 47.717,80;
- in data 05/06/2023 è stato stipulato il relativo contratto;
- Con nota mail del 21/11/2023 il RUP nel prendere atto dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa affidataria, ha segnalato la necessità di sopperire in tempi brevi alle ulteriori richieste pervenute da parte di varie strutture afferenti il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero ed in particolare al ripristino e messa in sicurezza di pavimentazioni e dei rivestimenti vinilici causa il trasferimento urgente del reparto di Oculistica dall'Ospedale Marino al quarto piano del Civile di Alghero così come disposto dall'Assessore alla Sanità;

**DATO ATTO** che i lavori necessari per le manutenzioni in argomento possono essere realizzati esclusivamente da un'impresa specializzata in fornitura e posa in opera di pavimenti per uso ospedaliero in grado di operare interventi di manutenzione sulle strutture esistenti prevalentemente in materiali vinilici e ove necessario la sostituzione di quelle degradate;

**ACCERTATO** che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - a) le soglie fissate all'articolo 35;
  - b) il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;
- al fine di soddisfare la citata richiesta, si ritiene necessaria una modifica contrattuale per un importo pari a € 4.314,70 inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22% e che tale modifica rientra nei limiti prescritti dall'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- la richiesta avanzata dal RUP non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della prestazione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla modifica del contratto con l'impresa Mondo d'Interni di Massaiu Anna Rosa ampliando l'importo dei lavori di ulteriori € 4.314,70 inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22% al fine soddisfare in tempi rapidi le ulteriori richieste di manutenzione dei pavimenti da parte dei vari reparti del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

**STABILITO** che il R.U.P. della procedura ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è confermato essere il Geom. Gavino Luciano Sechi che svolge anche le funzioni di Direttore dei lavori;

**CONFERMATO** il CIG per la fornitura in oggetto che è Z503A5D2DD;

**PRESO ATTO** che la somma complessiva relativa all'incremento dell'importo contrattuale, pari ad € 4.314,70 inclusi oneri per la sicurezza e IVA, graverà sui fondi aziendali con imputazione sul conto COGE A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) sulla Macro 1 a valere sul Bilancio 2023;

**RITENUTO** nelle more della stipulazione del contratto con l'impresa di avviare in urgenza i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 ss.mm.ii.;

**VISTI** la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell'11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

**RILEVATO** che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

### PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1. di autorizzare** la modifica ai sensi dall'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 del contratto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero stipulato in data 05/06/2023 con l'Impresa Mondo d'Interni di Massaiu Anna Rosa, con sede in Nuoro, Via Moncelsi 10, P.IVA 01073480913 dell'importo contrattuale originario pari € 47.717,80 IVA inclusa consentendo l'incremento del contratto nella misura di € 4.314,70 inclusi oneri per la sicurezza e IVA al 22%;
- 2. di dare atto che** la spesa complessiva del presente provvedimento, pari ad € 4.314,70, graverà sul bilancio di esercizio 2023, così come dettagliato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL1-TEC	1	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	€ 4.314,70

- 3. di autorizzare** il R.U.P. all'avvio in urgenza dei lavori ai sensi del dell'articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021 e dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della stipula del contratto;

**4. di prendere atto che:**

- il R.U.P. della procedura, ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990 e dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è confermato essere il Geom. Gavino Luciano Sechi, il quale ricopre anche il ruolo di Direttore Lavori;
- il codice identificativo di gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., per la fornitura in oggetto è confermato essere: Z503A5D2DD;

**5. di dare atto che:**

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

8. **di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**  
**Ing. Vinicio Demurtas**  
(Firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b> DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> DOTT. MARIO GIOVANNI ALTANA	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

**DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI**

Dott.ssa Anna Rosa Negri

FAVOREVOLE  CONTRARIO  NON NECESSARIO

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n. 1 DI SASSARI**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari**  
**Dott. Flavio Sensi**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 13 / 12 / 2023 al 28 / 12 / 2023

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_