



Allegato B/1 – Edilizia

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNADGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Importo € 1.000.000,00

Intervento: Realizzazione dell'Hospice presso la Struttura "Le Ginestre" (Ex IPAB S. Giovanni Battista di Ploaghe) – N.P. 4

CUP: J15F23000190002

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)*	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ -	€ 750.000,00	€ 200.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
OPERE PUBBLICHE				
Nomina RUP		marzo		
Richiesta CUP		settembre		
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		settembre		
2. Progetto definitivo				
Approvazione progetto definitivo		ottobre		
3. Fase autorizzativa				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				
4. Progetto esecutivo				
Approvazione progetto esecutivo		dicembre		
5. Procedure di gara - Indizione				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione			marzo	
Aggiudicazioni				
7. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti			aprile	
8. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori			aprile	
ANTICIPAZIONE			maggio	
I SAL			luglio	
II SAL			settembre	
III SAL			novembre	
IV SAL				gennaio
Conclusione dei lavori				febbraio
9. Collaudi				
Collaudi in corso d'opera				marzo
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				aprile
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				maggio
10. Chiusura operazioni/Funzionalità				
Chiusura operazioni				settembre
Funzionalità				ottobre

*Acconto erogato a valere sull'ex int. NP 4 (€ 25.000,00) e sull'ex int. NP 10 (€ 25.000,00) di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data 23/01/2024

Firma digitale del RUP