

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ____/____/____

Proposta n. 1011 del 19/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Manutenzione ordinaria, straordinaria, trasformazione, ampliamento edile ed impiantistico delle strutture socio sanitarie ubicate nel comune di Alghero – Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023.
RIF: BE196 - CIG 99958482B8.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore di S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio Sanitari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023;

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1135 del 10.11.2023 con cui si affidavano i Servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, trasformazione, ampliamento edile ed impiantistico delle strutture socio sanitarie ubicate nel comune di Alghero all'operatore economico Impresa Fancellu Fabrizio con sede in Sassari Via Giuseppe de Martini 179 C.F. FNCFRZ86B221452Y e P.I. 02870340904 il servizio in oggetto per un importo contrattuale determinato in € 127.140,30 oltre oneri per la sicurezza pari € 2.790,00 e l'Iva al 22% pari a € 28.584,66, per complessivi € 158.514,96;
- L'art. 120 comma 3 del D.Lgs.36/2023 secondo il quale: " I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";

PREMESSO che con nota mail del 13/06/2024 il RUP, nel prendere atto dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'impresa affidataria del servizio in oggetto e dell'esaurimento del contratto in oggetto, ha segnalato la necessità di preservare la continuità del servizio nelle more dell'avvio delle procedure di affidamento di un nuovo contratto al fine di evitare possibili interruzioni o ritardi nell'erogazione delle prestazioni;

ACCERTATO che le continue richieste di manutenzione edile presentate a codesto servizio, anche a titolo di urgenza quali il completamento delle lavorazioni nelle sale operatorie site al secondo piano del PO civile di Alghero, la messa in sicurezza delle vetrate presso il Poliambulatorio di Via degli Orti, giustificano la necessità di garantire la continuità del servizio in oggetto essenziale per garantire la prosecuzione dell'attività socio sanitaria in sicurezza nelle more dell'espletamento delle procedure di gara in corso di esecuzione per l'affidamento del servizio;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RITENUTO di modificare il contratto in oggetto stipulato in data 21/12/2023 ampliando l'importo dei servizi di ulteriori euro 12.714,00 oltre Iva al 22% per complessivi euro 15.511,08 come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
	contratto originario	modifica contrattuale	%
servizi	127.140,30 €	12.435,00 €	
oneri per la sicurezza	2.790,00 €	279,00 €	
A - TOTALE APPALTO	129.930,30 €	12.714,00 €	10%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Iva su appalto (22%)	28.584,67 €	2.797,08 €	
Accantonamento ex art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023 (0,80x2%) sul valore dei lavori posto a base di gara pari a € 139.500	2.232,00 €	2.435,42 €	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.816,67 €	5.232,50 €	
TOTALE GENERALE (A+B)	160.746,97 €	17.946,50 €	

ACCERTATO che

- la suddetta modifica rientra nei limiti prescritti dall'art. 120 comma 3 del D.Lgs.36/2023 ossia il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate;

- che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia e tempestività, dell'azione amministrativa;
- che i prezzi di cui al Computo sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI MODIFICARE ai sensi art. 120 comma 3 del D.lgs. 36/2023 il contratto in oggetto stipulato in data 21/12/2023 con l'operatore economico Impresa Fancellu Fabrizio con sede in Sassari Via Giuseppe de Martini 179 C.F. FNCFRZ86B22I452Y e P.I. 02870340904 per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 12.714,00 oltre Iva al 22% così per complessivi euro 15.511,08;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2024, con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
-	ASL1-TEC	1	A507010103	Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	€ 15.511,08

DI DARE ATTO che il quadro economico del presente intervento a seguito della modifica contrattuale in esame risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	contratto originario	modifica contrattuale	%
servizi	127.140,30 €	12.435,00 €	
oneri per la sicurezza	2.790,00 €	279,00 €	
A - TOTALE APPALTO	129.930,30 €	12.714,00 €	10%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA su appalto (22%)	28.584,67 €	2.797,08 €	
Accantonamento ex art. 45 comma 2 D.lgs. 36/2023 (0,80x2%) sul valore dei lavori posto a base di gara pari a € 139.500	2.232,00 €	2.435,42 €	
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.816,67 €	5.232,50 €	
TOTALE GENERALE (A+B)	160.746,97 €	17.946,50 €	

DI STABILIRE che per gli incentivi di cui all'articolo 45 del D.lgs. 36/2023, verrà richiesta liquidazione con successivo provvedimento per un importo di euro 2.435,42;

DI DARE ATTO che:

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI NO

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso all'Ufficio Delibere per la pubblicazione sull'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Dott. Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

ACQUISITO IL PARERE			
DIRETTORE SANITARIO Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina		DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Mario Giovanni Altana	
FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI

Dott.ssa Annarosa Negri

FAVOREVOLE CONTRARIO NON NECESSARIO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI

Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

contratto

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal ____/____/____ al ____/____/____

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____