

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 28 / 01 / 2025

Proposta n. 104 del 27/01/2025

SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

DIRETTORE: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – Intervento denominato: **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PADIGLIONE C DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX OSPEDALE CONTI”, SITO IN VIA GIAGU 7 SASSARI, DA DESTINARE A CASA DI COMUNITA’ N. 02 SPOKE DISTRETTO DI SASSARI.**

Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 7 e comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016 per il sub-lotto 1 (Servizi Tecnici) e sostituzione DL- CSE. CUP: J89J22002700008; CIG: 9618276472; RIF: PNRR-CdC-EXCONTI

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott. Marco Chessa	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	
Il Direttore della Struttura	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTI l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio sanitaria Locale n. 1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023 e la conformità dello stesso agli indirizzi impartiti, dichiarata con Deliberazione della giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c. 2 L.R. n. 24/2020 e dal c. 1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16.05.2029;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Sassari n. 1055 del 11/07/2024 con cui si definiscono e attribuiscono le attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. e SSD afferenti al Dipartimento della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché al Dipartimento della gestione e della governance aziendale e al Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTE la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, il D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021;

PREMESSO CHE

- gli interventi del P.N.R.R. in capo all’ASL n.1 di Sassari rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” veniva approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientrano gli interventi del P.N.R.R. in capo all’ASL n.1 di Sassari;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 178 del 06/05/2022 venivano nominati i Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli interventi in argomento;

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 1 n. 301 del 04/07/2022, si autorizzava a contrarre, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.);
- INVITALIA S.p.a., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo, in data 20 luglio 2022, con determina n. 156/2022, prot. INVITALIA n. 0220118 relativamente all'AQ2, ha dato avvio alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 — S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26, Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, e Piano nazionale per gli Investimenti complementari – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della salute del 20.01.2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 678 del 30/12/2022 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, redatto in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e);
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 169 del 03/03/2023 rettificata con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 242 del 27/03/2023 si è aderito all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvata l'O.d.A. relativa ai servizi del sub-lotto 1 (Servizi Tecnici);
- con medesima Deliberazione è stato affidato ed autorizzato a contrarre il RTP (Leonardo – Consorzio europeo per l'ingegneria e l'architettura in qualità di mandatario e Impresa Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies' Service S.r.l in qualità di mandanti);
- in data 03/05/2023 veniva sottoscritto tra il professionista e il Direttore Generale dell'ASL n.1 di Sassari il Contratto Specifico per il servizio di ingegneria e architettura inerente la Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, il Supporto al RUP per validazione progetti, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e la Direzione dei Lavori e contabilità per la realizzazione dell'intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R. per un corrispettivo pari ad € 236.647,00, più C.N.P.A.I.A. al 4% pari ad € 9.465,88, più IVA al 22% pari ad € 54.144,83, per un importo complessivo di € 300.257,71;
- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari sono ricompresi nel Programma Triennale Opere Pubbliche della A.S.L. Sassari (anni 2024-2026) approvato con Deliberazione n. 1159 del 14/11/2023 e aggiornato con Deliberazione n. 910 del 14/06/2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 930 del 25/09/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- con Determinazione Dirigenziale ASL 1 di Sassari n. 114 del 22/07/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo;
- L'importo complessivo dell'Opera pari ad € 4.170.289,00, comprensivo del Fondo per le Opere Indifferibili (F.O.I.) pari ad € 506.289,00, risultava non sufficiente al fine del completamento delle opere in quanto, durante la fase di redazione progettuale esecutiva sono emersi problemi strutturali ed impiantistici nello stabile oggetto di intervento, per cui la S.A. ha proceduto ad una richiesta, in data 07/08/2024, di fondi integrativi alla R.A.S.;
- con D.G.R. n.51/49 del 18/12/2024 la R.A.S. ha approvato la concessione di un incremento pari ad € 700.000,00 per un importo complessivo dell'opera pari ad € 4.870.289,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 13/01/2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo con il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito riportato:

QE_CASA DELLA COMUNITA_ CONTI		
	Q.E. Definitivo	
	IMPORTI	
	Parziali	Totali a base di gara
A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA		
A.1 - Importo lavori	3.117.654,80	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 16,50%	- 514.413,04	2.603.241,76
A.2 - Importo della sicurezza		122.731,76
A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)		2.725.973,52
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Imprevisti		53.987,56
B2 - Acquisto terreno max 10%		
B3 - Attrezzature Arredi Forniture		250.000,00
B4 - Indagini		21.519,72
B5 - PROGETTAZIONE PFTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DL/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	118.168,80	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -32%	- 37.814,02	80.354,78
B5b - Direzione lavori	229.841,49	
Ribasso offerto ed applicato su B5b (Invitalia) -32%	- 73.549,28	156.292,21
B5c - Direzione lavori (Estensione)	77.030,79	
Ribasso offerto ed applicato su B5c (Invitalia) -32%	- 24.649,85	52.380,94
B5d - Verifiche PFTE - DEF - ESE	87.549,57	
Ribasso offerto ed applicato su B5c (Invitalia) -33%	- 28.891,36	58.658,21
B5e - Corrispettivi progettazione definitiva/eseutiva	337.712,57	
Ribasso offerto ed applicato su B5e (Invitalia) -16,50%	- 55.722,57	281.990,00
B5f - Corrispettivi progettazione definitiva/eseutiva (Estensione)	15906,04	
Ribasso offerto ed applicato su B5e (Invitalia) -16,50%	- 2.624,50	13.281,54
B5g- Relazione geologica (vulnerabilità sismica)		1.493,28
B5h - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	75.768,37	
Ribasso offerto ed applicato su B5h (Invitalia) -28,16%	- 21.336,37	54.432,00
B5i- Supporto al R.U.P		10.822,00
B5i-APE		11.050,70
B5m - Cassa previdenziale su spese tecniche		28.830,23
B6 - ACCANTONAMENTI		
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		64.807,73
B6b - Fondo FOI		506.289,00
B6c - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6d - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6e - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		885,00
B7 - ALLACCI		
B8 - IVA		
B8a - IVA su lavori		272.597,35
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		55.000,00
B8c - IVA su indagini		4.734,34
B8d - IVA su spese tecniche		164.908,90
TOTALE B (Somme a disposizione)		2.144.315,49
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)		4.870.289,00

CONSIDERATO che l'importo dei lavori, rispetto al PFTE approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 25/09/2023, come da suddetto quadro economico hanno subito un incremento a seguito di redazione del Progetto Esecutivo e conseguente calcolo più dettagliato delle lavorazioni;

PRESO ATTO, pertanto, che risulta necessario modificare il contratto stipulato in data 03/05/2023 con l'Operatore Economico sulla base del su citato incremento dell'importo delle lavorazioni.

RICHIAMATI

- pertanto l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice"*
- pertanto l'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016:

“Ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;”*

ACCERTATO CHE la suddetta ragione identifica la fattispecie di cui all'art. 106 comma 7 e comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016 e che il maggior importo derivante dai maggiori costi ed oneri determinati dalla modifica contrattuale può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle somme presenti alla voce “imprevisti” del Quadro Economico di riferimento;

VISTA pertanto, la parcella integrativa, agli atti della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini, aggiornata dallo stesso Geom. Stefano Scarpa in qualità di R.U.P., pari a € 52.380,94 al netto della Cassa Previdenza al 4% pari ad € 2.095,24 e dell'IVA al 22% pari ad € 11.984,76, per un importo complessivo pari ad € 66.460,93;

PRESO ATTO CHE, la somma, necessaria per il riconoscimento al professionista dei servizi aggiuntivi sarà pari ad € 66.460,93, comprensivi di cassa previdenza e IVA, e graverà sul fondo del finanziamento PNRR;

DATO ATTO CHE

- a seguito di Conferenza dei Servizi decisoria risulta necessario nominare un Architetto in qualità di D.L., in quanto l'intervento in argomento risulta soggetto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, in sostituzione di quello precedentemente individuato dall'operatore economico aggiudicatario;
- risulta, inoltre, necessario sostituire anche il Coordinatore della sicurezza in Fase di Esecuzione come richiesto dallo stesso Operatore Economico aggiudicatario;
- a seguito di richiesta ad INVITALIA da parte della S.A. di sostituzione del D.L. e del C.S.E., la stessa ha concesso la sostituzione delle figure sopra indicate ed ha fornito il format di contratto aggiuntivo al fine di estensione ai sensi dell'art. 106 comma 7 e del comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016, delegando la scrivente alla redazione e sottoscrizione dello stesso;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa

1. **di approvare** la modifica contrattuale ex art. 106 comma 7 e comma 1 lett. c del D.lgs. 50/2016, per un importo pari a pari a € 52.380,94 al netto della Cassa Previdenza al 4% pari ad € 2.095,24 e dell'IVA al 22% pari ad € 11.984,76, per un importo complessivo pari ad € 66.460,93, deducibile da seguente Quadro Economico rimodulato:

GE_CASA DELLA COMUNITA_CONT		
	G.E. Definitivo	
	IMPORT	
	Partenza	Totale e base di gara
A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA		
A.1 - Importo lavori	3.117.654,80	
Ribasso offerto e escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 16,50 %	- 514.413,04	2.603.241,76
A.2 - Importo della sicurezza		122.731,76
A - TOTALE IMPORTO LAVORI SICUREZZA (A.1+A.2)		2.725.973,52
B - SOMMA DI DISPOSIZIONE		
B1 - Imprevisti		53.987,56
B2 - Acquisto terreno max 10%		
B3 - Attrezzature, Arredi Forniture		250.000,00
B4 - Indagini		21.519,72
B5 - PROGETTAZIONE PFTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DI/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	118.168,80	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -32%	- 37.814,02	80.354,78
B5b - Direzione lavori	229.841,49	
Ribasso offerto ed applicato su B5b (Invitalia) -32%	- 73.549,28	156.292,21
B5c - Direzione lavori (Estensione)	77.030,73	
Ribasso offerto ed applicato su B5c (Invitalia) -32%	- 24.649,85	52.380,88
B5d - Verifiche PFTE - DIF - ESE	87.549,57	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -32%	- 28.019,78	59.529,79
B5e - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva	337.712,57	
Ribasso offerto ed applicato su B5e (Invitalia) -16,50%	- 55.722,87	281.989,70
B5f - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva (Estensione)	15.906,04	
Ribasso offerto ed applicato su B5f (Invitalia) -16,50%	- 2.624,50	13.281,54
B5g - Relazione geologica (vulnerabilità sismica)		
		1.493,28
B5h - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	75.768,37	
Ribasso offerto ed applicato su B5h (Invitalia) -28,16%	- 21.336,37	54.432,00
B5i - Supporto al R.U.P.		10.822,00
B5j -APE		11.050,70
B5m - Cauca previdenziale su spese tecniche		28.830,23
B6 - ACCANTONAMENTI		
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		94.907,73
B6b - Fondo FDI		506.289,00
B6c - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6d - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6e - Spese per pubblicità e notizie (ANAC)		885,00
B7 - ALLACCE		
B8 - IVA		
B8a - IVA su lavori		272.597,35
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		55.000,00
B8c - IVA su indagini		4.734,34
B8d - IVA su spese tecniche		164.908,90
TOTALE B (Somme a disposizione)		2.144.315,49
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)		4.870.289,00

2. **di dare atto** che la spesa complessiva del presente provvedimento, pari ad € 66.460,93, graverà sui fondi P.N.R.R., come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO- SUB AUTORIZZAZIONE	CONTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL1-TEC	31 – sub 5	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 66.460,93

3. di sostituire

- il Direttore Lavori (Ing. Nicola Medici), individuato nel Contratto Specifico Stipulato in data 03/05/2023 con altra figura professionale adeguata ai sensi del D.lgs. 42/2004 avente i requisiti richiesti a seguito della conferenza dei servizi decisa individuato nell'Arch. Ianira Tatti, a seguito di benestare da parte di INVITALIA;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (Geom. Ignazio Boi) precedentemente individuato nel Contratto Specifico Stipulato in data 03/05/2023 con l'Ing. Giancarlo Manca, a seguito di benestare da parte di INVITALIA;

4. di dare atto che:

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari

SI ☒ NO ☐ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

5. **di dare atto** che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali, - Ufficio delibere -, per la pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'ASL n.1 di Sassari.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas
(Firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Schema di calcolo della parcella aggiornato;
- 2) Nota sostituzione D.L.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'A.S.L. n. 1 di Sassari dal 28 / 01 / 2025 al 12 / 02 / 2025

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____