

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 DEL 19/02/2025

Proposta n. 167 del 07/02/2025

SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

DIRETTORE: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità inerenti l'intervento di manutenzione straordinaria del Blocco parto presso il Presidio Ospedaliero civile di Alghero – Modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023
RIF: BE185. CIG: A047DC310D. CUP: J12C23000160002.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Il Responsabile Unico del Progetto	Geom. Luciano Sechi	
Il Direttore della Struttura	Ing. Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTI l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023 e la conformità dello stesso agli indirizzi impartiti, dichiarata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c. 2 L.R. n. 24/2020 e dal c.1 dell’art. 16 della succitata L.R.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 282 del 04/04/2023 con la quale è stata disposta l’attivazione della S.C. “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASSL n.1 di Sassari n° 1055 del 11/07//2024 con cui si definiscono e attribuiscono le attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. e SSD afferenti al Dipartimento della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché al Dipartimento della gestione e della governance aziendale e al Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 692 del 14/05/2024 con cui si affidavano i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità inerenti l’intervento di manutenzione straordinaria del Blocco parto presso il Presidio Ospedaliero civile di Alghero alla Società Maranto S.r.l.s. con sede in Tortolì, Via Lungomare snc Loc. Arbatax, C.F. e P.I. 01612880912 per un importo contrattuale determinato in € 116.889,85 oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 4.675,59 oltre l’Iva al 22% pari a € 26.744,40 così per complessivi € 148.309,84;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 612 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dalla Maranto srls;
- l’importo dei lavori quantificato nel suddetto progetto esecutivo è superiore a quanto

originariamente previsto nel Documento di indirizzo della progettazione (DIP) in virtù di situazioni impreviste e imprevedibili all'atto della redazione dello stesso DIP e di conseguenza risulta necessario modificare l'importo contrattuale previsto per i servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori al fine di adeguare lo stesso alle maggiori opere progettate;

RILEVATO che le circostanze in premessa configurano la fattispecie disposta dall'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 secondo il quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici e tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;

VISTO l'art. 120 comma 2 del D. Lgs.36/2023 che cita:" Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RITENUTO di modificare il contratto stipulato in data 02/07/2024 prevedendo un incremento del compenso contrattuale originario di ulteriori € 12.952,87 al netto del ribasso offerto in sede di gara (4,9%) oltre oneri previdenziali e IVA con un incremento dell'11% rispetto al valore del contratto iniziale;

ACCERTATO che i prezzi di cui alla parcella allegata sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria per lo svolgimento del servizio in oggetto, pari a € 90.937,66 oneri previdenziali e IVA inclusi, di cui € 74.503,07 quale residuo della spesa relativa al contratto originario impegnata a valere sul bilancio 2024 e € 16.434,60 quale spesa complessiva inerente la presente modifica contrattuale, graverà sui Fondi per la sicurezza di cui al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 a valere sul bilancio 2025;

RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell'ASL n. 1 di Sassari;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI DARE ATTO CHE Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15, del decreto legislativo 36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, è confermato essere il Geom. Luciano Sechi il quale ricopre anche l'incarico di Direttore di Esecuzione;

DI MODIFICARE, ai sensi art. 120 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 36/2023, il contratto stipulato in data 02/07/2024 con l'operatore economico Maranto S.r.l.s. con sede in Tortolì, Via Lungomare snc Loc. Arbatax, C.F. e P.I. 01612880912, per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 12.952,87 oltre oneri previdenziali al 4% pari a euro 518,11 e l'Iva al 22% pari a euro 2.963,62 così per complessivi euro 16.434,60;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 90.937,66 oneri previdenziali e IVA inclusi, di cui € 74.503,07 quale residuo della spesa relativa al contratto originario impegnata a valere sul bilancio 2024 e € 16.434,60 quale spesa complessiva inerente la

presente modifica contrattuale, verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2025 a vale sui Fondi per la sicurezza di cui al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 con l'imputazione di seguito rappresentata:

PROGETTO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE/SUB	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
-	ASL1-TEC	5/sub 3	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso	€ 90.937,66

DI STABILIRE che l'impegno di spesa di cui sopra è da intendersi quale plafond di spesa e gli importi eventualmente residui al 31/12/2024 potranno essere riportati negli esercizi successivi in base allo stato di avanzamento del servizio;

DI DARE ATTO che:

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari
SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI NO

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali, - Ufficio Delibere, per la pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Dott. Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nuova Parcella

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari dal 19 / 02 / 2025 al 06 / 03 / 2025

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____