

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 497 DEL 09/05/2025

Proposta n. 529 del 07/05/2025

SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

DIRETTORE: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Lavori di Spostamento 118 per realizzazione nuova Endoscopia, Pronto Soccorso, Lab. Analisi, Neurologia e Diabetologia – Approvazione perizia di variante e Modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023
RIF: BE 215 CIG B2E8141861**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Rag.Monica Farris	
Il Responsabile Unico del Progetto	P.Ind. Danilo Poddighe	
Il Direttore della Struttura	Ing.Vinicio Demurtas	

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.28 del 23 gennaio 2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/1 del 27 aprile 2025, con la quale si è provveduto alla nomina del Ing. Paolo Tauro quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 06/05/2025 avente ad oggetto: “Preso d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 23/1 del 27.04.2025 avente ad oggetto “Articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell’Azienda socio - sanitaria locale n. 1 di Sassari. Nomina del Commissario Straordinario”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 06/05/2025 avente ad oggetto: “Conferma del contenuto della Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 11/07/2024 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e S.S.D. afferenti al Dipartimento della Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali nonché al Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale e al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale ASL n. 355 del 30/09/2024 con cui si affidavano i Lavori di Spostamento 118 per realizzazione nuova Endoscopia, Pronto Soccorso, Lab. Analisi, Neurologia e Diabetologia - PO di Ozieri alla Ditta Euro impianti di Gianfranco Ravot con sede in Sassari via Castelsardo, n.10 C.F. RVTGFR69P09I452Y e P.I. 01967470905;

PREMESSO che :

- Durante l'esecuzione dei lavori, assieme all'impresa ed alla Direzione del Presidio, sono stati effettuati sopralluoghi mirati per poter identificare eventuali criticità e possibili miglioramenti da apportare.
Visti i lavori di ristrutturazione in progetto, è sorta l'esigenza di effettuare delle modifiche, che comprendono la realizzazione di parte della rete dati aziendale per i reparti oggetto dell'intervento e la realizzazione degli interventi di spostamento del reparto di Cardiologia.
- Queste ultime lavorazioni si sono rese necessarie a causa dell'urgenza derivante dall'impellente necessità di consegnare gli spazi al cantiere dell'appalto dei lavori del P.N.R.R. dell'Ospedale di Comunità, che ha accumulato ritardi a causa dell'infezione da reparto manifestatasi nel reparto di medicina, che ha impedito i trasferimenti fino a che non si è contenuta e debellata.
Si è provveduto pertanto alla ristrutturazione dei locali, che come tutti gli interventi complementari del progetto originario, sono stati finalizzati per renderli fruibili al pubblico, finiti e funzionanti.
Le migliorie e variazioni identificate e riportate nella presente relazione non modificano la natura dell'opera originariamente progettata.
- che per il completamento dei Lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedibili ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire taluni lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta la perizia di variante e suppletiva di cui all'atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta e allegato al presente provvedimento;

ACCERTATO dal servizio proponente che detto intervento risulta indifferibile e urgente in quanto funzionale alla manutenzione e completamento impiantistico ed edile del medesimo presidio sanitario.

RILEVATA la necessità di modifica del contratto in essere ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla natura e dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una maggiore efficienza, efficacia ed tempestività, dell'azione amministrativa, rimanendo inalterata la struttura del contratto;

RITENUTO

- di modificare il contratto stipulato in data 17/10/2024
- che i prezzi di cui al Computo allegato alla Perizia di Variante sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

DATO ATTO CHE per mero errore materiale è stato riportato nella determina n.355 del 30/09/2024 una percentuale Iva (22%) differente rispetto a quella effettiva (10%) che tiene conto come da quadro economico rimodulato agli atti.

Per i motivi esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA

DI CONFERMARE

- Responsabile Unico del Progetto il P.Ind. Danilo Poddighe ai sensi art. 15, del decreto legislativo 36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 Marzo 2018, n. 8,

DATO ATTO CHE IL Direttore dei lavori è il P.Ind. Danilo Poddighe;

DI APPROVARE la perizia di variante allegata al presente provvedimento

DI MODIFICARE, ai sensi art. 120 del decreto legislativo 36/2023, il contratto stipulato in data 17/10/2024 con l'operatore economico Euro impianti di Gianfranco Ravot con sede in Sassari via Castelsardo, n.10 C.F. RVTGFR69P09I452Y e P.I. 01967470905; con una variazione per un importo contrattuale di euro 6.427,72 di oltre Iva 10% così per complessivi euro 7.070,49;

DI STABILIRE che gli incentivi da liquidare ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs 36/2023, di cui al quadro economico allegato alla Perizia di Variante, verranno liquidati con con successivo procedimento.

DI STABILIRE che l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa è stato assunto mediante la Sub- autorizzazione n°1-99 sul Bilancio di esercizio 2024.

DI DARE ATTO che:

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini

Dott. Ing. Vinicio Demurtas
(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

perizia di variante e atto di sottomissione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 09 / 05 / 2025 al 24 / 05 / 2025

Il Direttore del Servizio .C. Affari Generali, Comunicazione e Legali della ASL n.1 di Sassari (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____