



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva) DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda socio-sanitaria locale n. 1 Sassari

**Importo** € 1 000 000,00

**Intervento:** Ex IPAB S. Giovanni Battista di Ploaghe – Realizzazione dell'Hospice presso la Struttura "Le Ginestre" NP 4

**CUP:** J15F23000190002

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (Acconto già erogato)*	2023	2024	2025
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 50 000,00		€ 450 000,00	€ 500 000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>			€ 55 993,82	€ 944 006,18
<b>OPERE PUBBLICHE</b>				
Nomina RUP		marzo		
Richiesta CUP		settembre		
<b>1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		settembre		
<b>2. Progetto definitivo</b>				
Approvazione progetto definitivo		ottobre		
<b>3. Fase autorizzativa</b>				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				
<b>4. Progetto esecutivo</b>				
Approvazione progetto esecutivo		dicembre		
<b>5. Procedure di gara - Indizione</b>				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio	
<b>6. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>				
Proposte di aggiudicazione			marzo	
Aggiudicazioni			marzo	
<b>7. Stipulazione contratti</b>				
Stipulazione contratti			aprile	
<b>8. Esecuzione/Realizzazione</b>				
Consegna dei lavori			agosto	
<b>ANTICIPAZIONE</b>				
I SAL				gennaio
II SAL				aprile
III SAL				
IV SAL				
Conclusione dei lavori				aprile
<b>9. Collaudi</b>				
Collaudi in corso d'opera				
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				maggio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				
<b>10. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>				
Chiusura operazioni				maggio
Funzionalità				giugno

\*Acconto erogato a valere sull'ex int. NP 4 (€ 25.000,00) e sull'ex int. NP 10 (€ 25.000,00) di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019

**Data:** 23.01.2025

**Firma digitale del RUP**