



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 Sassari

Importo € 5 000 000,00

Intervento: Riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione ex Ospedale Conti - Locali ulteriori rispetto alla Casa della Comunità e all'Ospedale della Comunità - N.P. 7

CUP: J82C23000290002

Cronoprogramma procedurale e finanziario								
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (Acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027	7° anno 2028	
Avanzamento finanziario	€ 100 000,00	€ -	€ -	€ 200 000,00	€ 350 000,00	€ 3 850 000,00	€ 500 000,00	
Avanzamento procedurale	€ -	€ -	€ -	€ 300 000,00	€ 350 000,00	€ 3 850 000,00	€ 500 000,00	
OPERE PUBBLICHE								
Nomina RUP		marzo						
Richiesta CUP		settembre						
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica								
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				ottobre				
2. Fase autorizzativa								
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					febbraio			
3. Progetto esecutivo								
Approvazione progetto esecutivo					marzo			
4. Procedure di gara - Indizione								
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					aprile			
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni								
Proposte di aggiudicazione					giugno			
Aggiudicazioni					giugno			
6. Stipulazione contratti								
Stipulazione contratti					luglio			
7. Esecuzione/Realizzazione								
Consegna dei lavori					agosto			
ANTICIPAZIONE								
I SAL					novembre			
II SAL						febbraio		
III SAL						maggio		
IV SAL						agosto		
Conclusione dei lavori						ottobre		
8. Collaudi								
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						dicembre		
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							marzo	
9. Chiusura operazioni/Funzionalità								
Chiusura operazioni							aprile	
Funzionalità							aprile	

*Acconto erogato a valore sull'ex int. NP 7 (€ 100.000,00) "Rizzeddu" di cui alla DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data: 03.02.2025

Firma digitale del RUP