



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**"Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per il triennio 2019-2021.**

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023
(rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 Sassari

Importo € 300.000,00

Intervento: Realizzazione isole ecologiche presidi vari

CUP: B22C19000200002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2021	2° anno 2022	3° anno 2023	4° anno 2024	5° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	€ 10.021,27	€ -	€ -	€ 9.348,73	€ 280.630,00
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	settembre				
Richiesta CUP	settembre				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			Febbraio		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			marzo		
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			marzo		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo				Febbraio	
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				Maggio	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione				Maggio	
Aggiudicazioni				Giugno	
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti				Giugno	
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori					Febbraio
ANTICIPAZIONE					Febbraio
I SAL					Aprile
II SAL					Giugno
III SAL					
IV SAL					
Conclusione dei lavori					Settembre
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					
Funzionalità					Ottobre

Data:

Firma digitale del RUP