



Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL SASSARI (Azienda Socio sanitaria n. 1)

Intervento: GUARDIA MEDICA DI SEDINI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CUP: J52C25000150002

Importo: 130.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario		
Anno di riferimento	1° anno 2025	2° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ -	€ 130.000,00
Avanzamento procedurale	€ 0,00	€ 130.000,00
Nomina RUP	Novembre	
Assegnazione CUP ai progetti	Novembre	
SERVIZI DI INGEGNERIA		
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		Gennaio
Conferimento incarichi professionali		
Progetto di fattibilità tecnico-economica		Febbraio
Progettazione esecutiva e Approvazione		Marzo
GARA LAVORI		Aprile
Stipula contratto per la realizzazione		Aprile
LAVORI		
Consegna lavori		Maggio
I SAL		Luglio
II SAL		Ottobre
Ultimazione lavori		Novembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		Dicembre
Chiusura operazione e funzionalità		Dicembre

Data: 25/11/2025

Firma del RUP