



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Messa in sicurezza spogliatoi, panchine, servizi igienici - Campo Sportivo San Giovanni Battista Ploaghe

CUP: J72C25000120002

Importo: 237.355,73 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027
Avanzamento finanziario	€ 237.355,73		
Avanzamento procedurale	€ 237.355,73		
Nomina RUP	Settembre		
Assegnazione CUP ai progetti	Novembre		
SERVIZI DI INGEGNERIA			
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Novembre		
Conferimento incarichi professionali	Novembre		
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Novembre		
Progettazione definitiva e Approvazione	Novembre		
Progettazione esecutiva e Approvazione	Novembre		
GARA LAVORI	Novembre		
Stipula contratto per la realizzazione	Novembre		
LAVORI			
Consegna lavori	Novembre		
I SAL	Novembre		
II SAL	Novembre		
Ultimazione lavori	Novembre		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI	Dicembre		
Chiusura operazione e funzionalità	Dicembre		

Data: 25.11.2025

Firma del RUP