



"Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Importo finanziato € 4.650.000,00

Intervento: Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "O" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari. NP 10

CUP: B84E22000340001

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027	5° anno 2028	6° anno 2029
Avanzamento finanziario		€ -	€ 1.627.500,00	€ 2.325.000,00	€ 465.000,00	€ 232.500,00
Avanzamento procedurale		€ -	€ 1.627.500,00	€ 2.325.000,00	€ 465.000,00	€ 232.500,00
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	giu-23					
Richiesta CUP	feb-22					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			gennaio			
2. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			gennaio			
3. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo			febbraio			
4. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio			
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione						
Aggiudicazioni			giugno			
6. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti			luglio			
7. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori			ottobre			
ANTICIPAZIONE			novembre			
I SAL				marzo		
II SAL				luglio		
III SAL				settembre		
IV SAL				dicembre		
Conclusione dei lavori					gennaio	
8. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera						
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					febbraio	
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					marzo	
9. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						giugno
Funzionalità						giugno

Data: 21.11.2025

Firma digitale del RUP