



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Importo finanziato € 800.000,00

Intervento: Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di manutenzione straordinaria presso la palazzina "P" (I Mandorli) dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari. NP 4

CUP: B84E22000280001

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027	5° anno 2028
Avanzamento finanziario	€ 0,00	€ -	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00
Avanzamento procedurale	€ 0,00	€ -	€ 450.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP					
Richiesta CUP	Febb-22				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			gennaio		
2. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			gennaio		
3. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			febbraio		
4. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			febbraio		
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione					
Aggiudicazioni			giugno		
6. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			luglio		
7. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			ottobre		
ANTICIPAZIONE					
I SAL				marzo	
II SAL				luglio	
III SAL				settembre	
IV SAL				dicembre	
Conclusioni dei lavori					gennaio
8. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					febbraio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					marzo
9. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					giugno
Funzionalità					giugno

Data: 21.11.2025

Firma digitale del RUP