

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 DEL 27 / 02 / 2026

PDTD n. 189 del 26/02/2026

STRUTTURA COMPLESSA TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Fornitura e installazione di pellicole presso il Presidio Ospedaliero civile di Alghero. - Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

RIF: BE274. CIG: B94407A182.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI ☒

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell'Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023 e n. 271 del 28.02.2024;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 198 del 23 dicembre 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025, limitatamente all'artt. 6 e 14;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari” trasmessa con nota RAS, nostro protocollo PG 2026/2218 del 19/01/2026;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 20/01/2026 avente ad oggetto: “Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 21/01/2026, con la quale il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è stato reintegrato nelle funzioni di Direttore Sanitario, come originariamente conferite con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 04/03/2025, con scadenza all'08/03/2027;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l'attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica all'Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 28/01/2026 e n. 45 del 28/01/2026 concernenti il ripristino della Deliberazione del Direttore Generale n. 1055 del 11.07.2024 sulla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SC e SSD. afferenti al Dipartimento della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché al Dipartimento della gestione e della governance aziendale e al Dipartimento della gestione digitale, edile, impiantistica ed ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale del 05/02/2026 concernente il ripristino della Deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 20.03.2025 relativa alla conferma degli incarichi di Dipartimento;

RICHIAMATA la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018 ex artt. 34 e 35, relativamente all'individuazione del "responsabile di progetto e responsabile per fasi";

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1215 del 04/12/2025 con cui si affidava la fornitura e l'installazione di pellicole presso il Presidio Ospedaliero civile di Alghero all'impresa Tecnosolar Sardegna s.r.l. con sede in Cagliari viale Elmas n. 51, C.F. e P.I. 02962750929;

PREMESSO che per il completamento della fornitura in argomento, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune forniture non comprese nel contratto originario;

ACCERTATO dal servizio proponente che ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) occorre procedere con la modifica del contratto relativo alla fornitura e l'installazione di pellicole presso il Presidio Ospedaliero civile di Alghero per complessivi € 9.500,00 pari al 30% del valore contrattuale iniziale;

RILEVATO che le suddette modifiche sono emerse nel corso dell'esecuzione dei lavori e pertanto in questa fase un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi;

VISTO l'art. 120 comma 2 del D. Lgs.36/2023 che cita: " Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";

RITENUTO

- di modificare il contratto Rep. BE274 stipulato in data 22/12/2025;
- che i prezzi di cui ai preventivi allegati al presente atto sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste tenuto conto dello sconto offerto in sede di gara;

DATO ATTO che, alla luce delle maggiori forniture in argomento, il quadro economico dell'intervento risulta così modificato:

A) Somme per Fornitura	
Importo della fornitura a base d'asta	€ 41.640,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
TOTALE A	€ 41.640,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
SERVIZI in economia	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 832,80
Di cui Importo relativo quota IRAP di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 70,79
I.V.A. sui SERVIZI a base d'asta (22%)	€ 9.160,80
TOTALE B	€ 9.993,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B)	€ 51.633,60

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI DARE ATTO CHE Responsabile Unico del Progetto ai sensi art. 15, del decreto legislativo 36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, è il Geom. Luciano Sechi il quale riveste anche l'incarico di DEC;

DI DELEGARE, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08, il Responsabile Unico del Progetto che, con la sottoscrizione nel frontespizio della presente determina, accetta i compiti previsti dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08;

DI APPROVARE i preventivi relativi alle forniture aggiuntive allegati al presente provvedimento;

DI MODIFICARE, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 36/2023, il contratto Rep. BE274 stipulato in data 22/12/2025 con l'operatore economico Tecnosolar Sardegna s.r.l. con sede in Cagliari viale Elmas n. 51, C.F. e P.I. 02962750929, per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 9.500,00 oltre l'Iva al 22% così per complessivi euro 11.590,00;

DI STABILIRE che gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, quantificati nel quadro economico riportato nelle premesse del presente atto in € 832,80, verranno liquidati con successivo procedimento;

DI STABILIRE che l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è assunto mediante l'integrazione della sub autorizzazione n. 6 come esplicitato nella seguente tabella:

PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIO NE	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
-	2026	ASL1-TEC	1	A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta	€ 11.590,00

DI DARE ATTO che:

- copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;
- copia del presente atto dovrà essere trasmesso alla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e del Patrimonio per l'accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

preventivi

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 27 / 02 / 2026 al 14 / 03 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____