

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 10 / 04 / 2026**

PDTD n. 374 del 08/04/2026

**STRUTTURA COMPLESSA TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**  
Il Direttore: **Ing. Vinicio Demurtas**

**OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 DGR n° 52/26. Intervento FSC SS\_SAN\_018: Interventi di messa a norma antincendio varie strutture. Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Palazzo della Sanità di Via degli Orti di Alghero (SS). - Servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. – Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023.  
RIF: FSC7. CIG A003A80767. CUP: B63D18000030006.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore/ Istruttore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Responsabile del Procedimento	Geom. Rino Bosinco	

La presente Determinazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI Ing. Vinicio Demurtas**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n.131 del 20.02.2023, n.909 del 18.09.2023, n.1055 del 26.10.2023, n.271 del 28.02.2024 e n.188 del 04.03.2026;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Sardegna – Sezione I – n. 8 del 15 gennaio 2026. Reintegro immediato del Dott. Flavio Sensi nell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda socio sanitaria locale n. 1 di Sassari” trasmessa con nota RAS, nostro protocollo PG 2026/2218 del 19/01/2026;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 20/01/2026 con la quale si prende atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/1 del 19/01/2026 su menzionata, nostro protocollo PG 2026/2218 del 19/01/2026;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 40 e 45 del 28/01/2026, concernenti la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle Strutture Aziendali;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 03/05/2024, concernente l’attribuzione dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica, all’Ing. Vinicio Demurtas;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 05/02/2026 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica, al Dott. Matteo Tamponi;

**VISTA** la nota PG 2026/13690 del 20/03/2026 con la quale il Direttore Generale della Asl n. 1 di Sassari ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 1° aprile 2026 e la contestuale accettazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, trasmessa con nota n. 10446 del 02.04.2026, nostro PG 2026/16113 del 02/04/2026;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 23/03/2026 con la quale la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Maria Dolores Soddu, è delegata a sostituire il Direttore Generale in caso di vacanza dell’ufficio, assenza o impedimento nelle relative funzioni, in riferimento all’ordinaria amministrazione e all’adozione degli atti urgenti e non differibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6, D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

### **RICHIAMATI**

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” con la quale è stata approvata

- la riprogrammazione delle risorse disponibili all'interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell'allegato 1 alla citata DGR”;
- la Convenzione stipulata in data 21/08/2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione Autonoma della Sardegna e ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017;
  - la Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 713 del 31/05/2019 con la quale è stato nominato in qualità di RUP il Geom. Rino Bosinco;

**PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n° 1190 del 22/11/2023, sono stati affidati all'Ing. Riccardo Fais, con studio in via Enrico Costa n. 72 07100 (SS) – C.F. FSARCR70M221452K - P.IVA: 01988030902, i servizi di ingegneria e architettura inerenti progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Palazzo della Sanità di Via degli Orti di Alghero (SS) per un importo contrattuale determinato in euro € 18.332,80, oltre CNPAIA e oltre l'IVA al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n° 149 del 31/07/2024, è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori indicati in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 05/09/2024 sono stati affidati i lavori in argomento all'operatore economico Impresa Edile Pilicchi Giuseppe con sede in via Baldinca n.54 - Sassari, C.F. e P.I. 01820250908 per un importo contrattuale determinato in € 82.830,87, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 1.192,31 oltre IVA 10% così per complessivi € 91.113,96;

**DATO ATTO CHE** si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche al progetto originario e pertanto si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 approvata con Determinazione dirigenziale n. 698 del 18/06/2025;

**ACCERTATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, occorre procedere con la modifica del contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al fine di liquidare al professionista i compensi per la redazione della suddetta perizia di variante per complessivi € 5.210,44 pari al 28% del valore contrattuale iniziale;
- le summenzionate modifiche sono emerse nel corso dell'esecuzione del contratto e pertanto in questa fase un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi in quanto le opere suddette sono funzionali ed essenziali all'improcrastinabile adeguamento antincendio del presidio Ospedaliero Civile di Alghero;

**VISTO** l'art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che cita: “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice”;

**ACCERTATO CHE** la suddetta ragione soddisfa la fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs. 36/2023;

**RITENUTO**

- di modificare il contratto stipulato in data 08/01/2024 relativo ai servizi in argomento;
- che i compensi di cui alla parcella allegata sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

**DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del decreto legislativo 36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, è il Geom. Rino Bosinco il quale svolge anche l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto;

**DI MODIFICARE**, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 36/2023, il contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Palazzo della Sanità di Via degli Orti di Alghero (SS) stipulato in data 08/01/2024 con il professionista Ing. Riccardo Fais, con studio in via Enrico Costa n. 72 07100 (SS) – C.F. FSARCR70M22I452K - P.IVA: 01988030902, per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 5.210,44 oltre cassa previdenziale al 4% così per complessivi euro 5.418,86 esenti Iva ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190 del 23/12/2014;

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento graverà sui fondi FSC 2014 – 2020 di cui alla DGR n°52/26 del 22.11.2017 mediante l'integrazione della Sub- autorizzazione n° 2 come esplicitato nella seguente tabella:

PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO INCLUSA	IVA
1CCB63D18000030006-4	2026	ASL1-TEC	8	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 5.418,86	

**DI STABILIRE** che l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso;

**DI DARE ATTO** che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari.

**Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini**  
**Dott. Ing. Vinicio Demurtas**  
(firma digitale)

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Onorari Professionali di Perizia

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 10 / 04 / 2026 al 25 / 04 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_