

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 22 / 05 / 2026

PDTD n. 545 del 20/05/2026

STRUTTURA COMPLESSA TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: **Ing. Vinicio Demurtas**

OGGETTO: DGR n. 56/7 del 29/10/2025: Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR), per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027. Installazione di n° 2 Gruppi Elettrogeni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero. Modifica ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 del contratto inerente il servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), consulenza e supporto per il rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.). RIF: BE134. CUP: J92C25000180002. CIG B0E68A1594.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Responsabile del Procedimento	Geom. Luciano Sechi	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024 e n.188 del 04.03.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto “Preso d’atto dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 87 del 05/02/2026 concernente la conferma dell’incarico di Direttore di Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica al Dott. Matteo Tamponi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 24/04/2026, concernente la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti afferenti ai Dipartimenti e ai Distretti dell’ASL di Sassari;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 6832 del 30/11/2021 è stato affidato il servizio di aggiornamento del progetto di prevenzione incendi e redazione del progetto esecutivo per l’installazione di n. 2 nuovi gruppi elettrogeni a servizio del P.O. Civile di Alghero alla GT Ingegneria Srl avente sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada n. 14 - P.IVA 02737610903;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 31/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l’intervento installazione di n. 2 nuovi gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero ed opere connesse ed è stato nominato RUP dell’intervento in argomento il Geom. Luciano Sechi;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 29/04/2024 sono stati affidati alla società GT Ingegneria srl i servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), consulenza e supporto per il rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) inerenti l’intervento in oggetto per un importo contrattuale determinato in euro 32.859,84 oltre oneri previdenziali al 4% l’IVA al 22%, per complessivi euro 41.692,56;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 12/03/2024 è stata autorizzata ed indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e dell'Allegato II.1 art. 1 comma 2 del D.lgs. 36/2023, da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT per l'affidamento dei lavori di installazione di n. 2 nuovi gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero Civile di Alghero ed opere connesse;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 02/07/2025 sono stati affidati all'operatore economico ENGIE SERVIZI S.p.A., CF. 07149930583 e P. IVA 01698911003, con sede in Roma, in Viale G. Ribotta n. 31, i lavori in oggetto per un importo contrattuale determinato in euro 206.477,62, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per euro 4.999,46, così per complessivi euro 211.477,08, oltre IVA al 22%, per un importo totale di Euro 258.002,04;

DATO ATTO CHE si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche al progetto originario e pertanto si è resa necessaria la predisposizione di una perizia di assestamento finale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario dirigenziale n. 639 del 17/12/2025;

ACCERTATO CHE:

- ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, occorre procedere con la modifica del contratto relativo ai servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e consulenza e supporto per il rilascio del certificato prevenzione incendi per complessivi € 5.401,47 pari al 16% del valore contrattuale iniziale;
- le summenzionate modifiche sono emerse nel corso dell'esecuzione del contratto e pertanto in questa fase un cambiamento del contraente nel contempo risulta impraticabile per motivi tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi in quanto le opere suddette sono funzionali ed essenziali all'improcrastinabile installazione di due gruppi elettrogeni presso il Presidio Ospedaliero civile di Alghero;

VISTO l'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che cita: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice";

ACCERTATO CHE la suddetta ragione soddisfa la fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO

- di modificare il contratto stipulato in data 18/06/2024 relativo ai servizi in argomento;
- che i compensi di cui alla parcella allegata sono da ritenersi congrui e convenienti in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;
- di sostituire quale Direttore dell'esecuzione il Per. Ind. Danilo Poddighe con il Geom. Luciano Sechi al fine di una più efficiente distribuzione degli incarichi;

PRESO ATTO CHE:

- con la DGR n. 56/7 del 29/10/2025, avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR), per la realizzazione degli interventi connessi alle esigenze emergenti dal fabbisogno in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027", è stata assegnata la somma di € 371.034,51 a favore dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l'intervento in argomento;
- occorre procedere con l'impegno della spesa residua per i servizi in argomento, quantificata complessivamente in € 11.897,48 e già impegnata con Deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 29/04/2024 a valere sui Fondi della sicurezza D.lgs. 81 del 9 aprile 2008;
- la somma già liquidata per lo svolgimento del servizio in argomento a valere sui Fondi della sicurezza D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 sarà reintegrata con i suddetti fondi regionali;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, del decreto legislativo 36/2023 e Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, è il Geom. Luciano Sechi;

DI SOSTITUIRE quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Per. Ind. Danilo Poddighe con il Geom. Luciano Sechi;

DI MODIFICARE, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 36/2023, il contratto relativo ai servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), consulenza e supporto per il rilascio del certificato prevenzione incendi (C.P.I.) relativi ai lavori di installazione di n° 2 Gruppi Elettrogeni presso il Presidio Ospedaliero Civile di Alghero stipulato in data 16/06/2024 con GT Ingegneria Srl avente sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada n. 14 - P.IVA 02737610903, per un importo contrattuale in aumento rispetto al contratto originario determinato in euro 5.401,47 oltre cassa previdenziale al 4% così per complessivi euro 5.617,53 oltre l'IVA al 22% per un importo totale pari € 6.853,38;

DI IMPEGNARE a valere sui fondi del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2025-2027 - DGR n. 56/7 del 29/10/2025 l'importo residuo contrattuale pari a € 11.897,48 già impegnato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 610 del 29/04/2024 a valere sui Fondi della sicurezza D.lgs. 81 del 9 aprile 2008

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in € 18.750,86, graverà sui fondi assegnati con DGR n. 56/7 del 29/10/2025 come esplicitato nella seguente tabella:

PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTO-RIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PIN-J92C25000180002	2026	ASL1-TEC	3/sub 34	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 18.750,86

DI STABILIRE che l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso;

DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

**Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Onorari Professionali

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 22 / 05 / 2026 al 06 / 06 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _____