

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 05/05/2026**

PDTD n. 451 del 30/04/2026

**STRUTTURA COMPLESSA TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

**OGGETTO: Lavori di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della struttura sanitaria ubicata nel comune di Alghero in via Sanzio n. 1 – Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023. RIF: BE230. CIG: B4587CCD0B.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore/ Istruttore	Dott.ssa Silvia Delrio	
Responsabile del Procedimento	Dott. Narciso Maiore	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI  ]

NO  ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  ]

NO  ]

**IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI**  
**Ing. Vinicio Demurtas**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024 e n.188 del 04.03.2026;

**VISTA** la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto “Presenza d’atto dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026”;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica all’Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 87 del 05/02/2026 concernente la conferma dell’incarico di Direttore di Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica al Dott. Matteo Tamponi;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 24/04/2026, concernente la definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti afferenti ai Dipartimenti e ai Distretti dell’ASL di Sassari;

**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione dirigenziale n. 696 del 20/12/2025 sono stati affidati allo Studio di Ingegneria dell’ing. Pierluigi Antonio Sanna con sede in Sassari piazza della Meridiana n. 2, C.F. SNNPLG61A01E992W e P.I. 01478630906, i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i lavori di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della struttura sanitaria ubicata nel comune di Alghero in via Sanzio n. 1;
- In data 06/02/2025 è stato stipulato tra le parti il contratto repertorio n. BE230/1;
- In data 21/05/2025 il progettista incaricato ha consegnato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Con nota PG.2025.26935 del 12/06/2025, su disposizione del Commissario Straordinario, l’intervento in argomento è stato sospeso nelle more delle verifiche da parte della Direzione inerenti i Fondi della sicurezza di cui al D.lgs. 81 del 9 aprile 2008;
- Successivamente, con nota PG.2025.33105 del 18/07/2025 il Commissario Straordinario ha disposto di procedere con il recesso dal contratto in argomento;

**DATO ATTO CHE:**

- con nota PG.2025.44294 del 08/10/2025 è stata comunicata al professionista la volontà della stazione appaltante di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 comma 2 del D.lgs. 36/2023
- con Determinazione dirigenziale n. 55 del 05/02/2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i lavori in oggetto;

**ATTESO** che l'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti;

**RITENUTO**, pertanto, di dover esercitare la predetta facoltà di legge liquidando contestualmente al professionista la somma quantificata in € 16.118,46 oltre oneri previdenziali INPS e INARCASSA per complessivi € 1.315,27 oltre l'Iva al 22% pari a € 3.835,42 per complessivi € 21.269,15 relativa alle prestazioni eseguite nonché al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

**DI RECEDERE** ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023 dal contratto repertorio n. BE230/1 stipulato in data 06/02/2025 con lo Studio di Ingegneria dell'ing. Pierluigi Antonio Sanna con sede in Sassari piazza della Meridiana n. 2, C.F. SNNPLG61A01E992W e P.I. 01478630906 inerente i servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della struttura sanitaria ubicata nel comune di Alghero in via Sanzio n. 1;

**DI LIQUIDARE** al professionista incaricato secondo quanto disposto dall'articolo 123 comma 1 la somma pari a € 16.118,46 oltre oneri previdenziali INPS e INARCASSA per complessivi € 1.315,27 oltre l'Iva al 22% pari a € 3.835,42 per complessivi € 21.269,15;

**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento graverà sul Bilancio 2026 così come esplicitato nella seguente tabella:

PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
-	2026	ASL1-TEC	1	A506030103 Costi per consulenze tecniche	€ 21.269,15

**DI DARE ATTO** che copia del presente provvedimento sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'ASL n. 1 di Sassari.

**Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini  
Dott. Ing. Vinicio Demurtas**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 05 / 05 / 2026 al 20 / 05 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa \_\_\_\_\_