

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 940 DEL 30 / 09 / 2026**

PDEL n. 1118 del 29/09/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI

Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Intervento di ristrutturazione Edilizia del complesso denominato “Ex Carcere Mandamentale di Porto Torres, sito in loc. Andriolu, Porto Torres”, da destinare a Casa di Comunità n. 03 Spoke Distretto di Sassari. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per il sub-lotto 4 (Appalto Integrato). CUP: J28I22000170006; CIG: A0091B703C; RIF: PNRR-CdC-PTORR;

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore/ Istruttore	Dott. Marco Chessa	MARCO CHESSA Firmato digitalmente da MARCO CHESSA Data: 2026.09.29 13:48:41 +02'00'
Responsabile del Procedimento	Geom. Stefano Scarpa	STEFANO SCARPA Firmato digitalmente da STEFANO SCARPA Data: 2026.09.29 13:49:04 +02'00'
Il Direttore della Struttura proponente	Dott. Ing. Vinicio Demurtas	vinicio demurtas Firmato digitalmente da vinicio demurtas Data: 2026.09.29 13:49:26 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un onere a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari

SI ☒]NO ☐]DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]NO ☒]

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Ing. Vinicio Demurtas

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.01.2023 con la quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, successivamente modificato e integrato con le Deliberazioni n. 131 del 20.02.2023, n. 909 del 18.09.2023, n. 1055 del 26.10.2023, n. 271 del 28.02.2024 e n.188 del 04.03.2026;

VISTA la Legge Regionale n. 8/2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/15 del 15 aprile 2026, con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio - Sanitaria Locale n.1 di Sassari, per la durata di anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 16/04/2026 avente a oggetto “Preso atto dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari di cui alla L.R. 24/2020 e ss.mm.ii. e DGR n. 17/15 del 15/04/2026”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 21/01/2026, con la quale il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è stato reintegrato nelle funzioni di Direttore Sanitario, come originariamente conferite con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 04/03/2025, fino al 08/03/2027;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 20/03/2026, con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 20/03/2026, con la quale viene nominata la Dott.ssa Annarosa Negri quale Direttrice dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per anni tre, rinnovabile;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 n. 645 del 03/05/2024 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura SC “Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini” della ASL n.1 di Sassari al Ing. Vinicio Demurtas per la durata di cinque anni fino al 16/05/2029, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 87 del 05/02/2026 concernente l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, Impiantistica ed Ecologica, al Dott. Matteo Tamponi;

PREMESSO CHE

- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientrano gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 178 del 06/05/2022 veniva nominati il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'intervento in argomento;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. 1 n. 301 del 04/07/2022, si autorizzava a contrarre, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, per l'attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (P.N.C.);
- INVITALIA S.p.a., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo, in data 20 luglio 2022, con determina n. 156/2022, prot. INVITALIA n. 0220118 relativamente all'AQ2, ha dato avvio alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 — S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri;
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26, Prot. Ingresso n. 25258 del 08.11.2022 tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 salute, e Piano nazionale per gli Investimenti complementari – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della salute del 20.01.2022;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 679 del 30/12/2022 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, redatto in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e);
- gli interventi del P.N.R.R. in capo all'ASL n.1 di Sassari sono ricompresi nel Programma Triennale Opere Pubbliche della A.S.L. Sassari (anni 2024-2026) approvato con Deliberazione n. 1159 del 14/11/2023 e aggiornato con Deliberazione n. 910 del 14/06/2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n. 930 del 25/09/2023 si è aderito all'Accordo Quadro Invitalia e, contestualmente, è stata approvata l'O.d.A. relativa ai servizi del sub-lotto 4 (Appalto Integrato);
- con medesima Deliberazione è stato affidato ed autorizzato a contrarre l'Operatore Economico "Consorzio Innova Società Cooperativa, con sede in Bologna, Via Giovanni Papini 18, P.IVA 03539261200";
- in data 14/12/2023 è stato sottoscritto tra il Direttore Generale dell'ASL n. 1 di Sassari e il suddetto Operatore Economico il Contratto Specifico per la Progettazione Definitiva-Esecutiva e l'Esecuzione dei Lavori per la realizzazione dell'intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R., per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.103.533,14 al netto di C.N.P.A.I.A. ed IVA, così articolato nei corrispettivi:

- Progettazione Definitiva-Esecutiva: pari ad € 175.706,44, oltre C.N.P.A.I.A. (4%) pari ad € 7.028,26 ed IVA (22%) pari ad € 40.201,63, per un totale di € 222.936,33;
- Esecuzione Lavori: pari ad € 1.927.826,70 (comprensivi di oneri per la sicurezza), oltre IVA (10%) pari ad € 192.782,67, per un totale di € 2.120.609,37;
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL 1 di Sassari n. 1070 del 17/07/2024 è stato approvato il Progetto Definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 07/11/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo con il relativo Quadro Economico di progetto;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo dei lavori come da Quadro Economico, approvato con con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 07/11/2024, ha subito un incremento a seguito di redazione del Progetto Esecutivo e conseguente calcolo più dettagliato delle lavorazioni;
- si è reso necessario l'adeguamento della Parcella per l'Operatore Economico per la redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo sulla base dell'importo dei lavori maggiorato;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di apportare una modifica al contratto stipulato in data 14/12/2023 con l'Operatore Economico in ragione del citato incremento dell'importo delle lavorazioni;

RICHIAMATO pertanto l'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale consente le modifiche dei contratti d'appalto senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. *le soglie fissate all'articolo 35;*
2. *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.*

ACCERTATO CHE la fattispecie in esame è pienamente riconducibile a quanto disposto dall'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e che la maggiore spesa derivante dalla modifica contrattuale trova la necessaria copertura finanziaria mediante utilizzo delle somme accantonate alla voce "Imprevisti" del Quadro Economico dell'intervento;

VISTA PERTANTO:

- l'estensione contrattuale complessiva, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 162.411,30 al netto di Cassa Previdenza ed IVA (€ 180.723,71 lordi complessivi), da riconoscersi all'Operatore Economico "Consorzio Innova Società Cooperativa" (con sede in Bologna, Via Giovanni Papini n. 18, P.IVA 03539261200), articolata come di seguito indicato:
 - la parcella integrativa, agli atti della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini, aggiornata dal R.U.P. Geom. Stefano Scarpa e sottoscritta dall'Operatore Economico aggiudicatario del sub-lotto 4 (Appalto integrato), pari ad € 12.270,59 al netto della Cassa Previdenza al 4% (pari ad € 490,82) e dell'IVA al 22% (pari ad € 2.807,51), per un importo complessivo di € 15.568,93;
 - l'incremento dell'importo dei lavori, a seguito del calcolo di dettaglio delle lavorazioni desumibile dal citato Quadro Economico, pari ad € 150.140,71 (comprensivo degli oneri

per la sicurezza), oltre IVA al 10% (pari ad € 15.014,07), per un importo complessivo di € 165.154,78;

PRESO ATTO CHE, la somma complessiva necessaria per il riconoscimento delle prestazioni integrative, pari ad € 180.723,71 (comprensiva di Cassa Previdenza ed IVA), trova completa copertura sui fondi assegnati nell'ambito del finanziamento P.N.R.R.;

DATO ATTO CHE a seguito di modifica contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Quadro Economico di progetto risulterà come di seguito rimodulato:

QE_CASA DELLA COMUNITA'_PORTO TORRES		
	IMPORTI	
	Parziali	Totali a base di gara
A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA		
A.1 - Importo lavori	2.165.422,00	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 15%	- 324.813,30	1.840.608,70
A.2 - Importo lavori estensione	195.904,60	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 15%	- 29.385,69	166.518,91
A.3 - Importo della sicurezza		70.839,80
A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)		2.077.967,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Imprevisti		53.810,91
B2 - Acquisto terreno max 10%		
B3 - Attrezzature Arredi Forniture		
B4 - Indagini		
B5 - PROGETTAZIONE FTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DL/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	88.841,42	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -30,20%	- 26.830,11	62.011,31
B5b - Direzione lavori - CSE	157.957,62	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -30,20%	- 47.703,20	110.254,42
B5c - Verifiche progetto PFTE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	63.262,55	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -10%	- 6.326,26	56.936,30
B5d - Corrispettivi progettazione definitiva/eseutiva	206.713,00	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -15%	- 31.006,95	175.706,05
B5e - Corrispettivi progettazione definitiva/eseutiva estensione	14.436,45	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -15%	- 2.165,47	12.270,98
B5f - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	51.616,23	
Ribasso offerto ed applicato su B5h (Affidamento Diretto) -11,01%	- 5.682,95	45.933,28
B5g - Supporto al R.U.P		1.967,00
B5h - APE	7.533,36	
Ribasso offerto ed applicato su B5l (Affidamento Diretto) -11,01%	- 829,42	6.703,94
B5i - Cassa previdenziale su spese tecniche		18.871,33
B6 - ACCANTONAMENTI		
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		48.643,33
B6a - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Servizio Collaudo+APE)		1.182,99
B6b - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
B6e - Fondo FOI		412.984,00
B7 - ALLACCI		
B8 - IVA		
B8a - IVA su lavori		207.796,74
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		-
B8c - IVA su indagini		-
B8d - IVA su spese tecniche		107.944,01
TOTALE B (Somme a disposizione)		1.323.016,59
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)		3.400.984,00

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto stipulato in data 14/12/2023 con l'Operatore Economico "Consorzio Innova Società Cooperativa" (con sede in Bologna, Via Giovanni Papini n. 18, C.F./P.IVA 03539261200), per un importo complessivo di estensione pari ad € 162.411,30 al netto di Cassa Previdenza ed IVA (€ 180.723,71 lordi inclusi oneri fiscali e previdenziali), articolata come di seguito specificato:

- Servizi di Progettazione Definitiva-Esecutiva (parcella integrativa): pari ad € 12.270,59 al netto di C.N.P.A.I.A. (4%) pari ad € 490,82 ed IVA (22%) pari ad € 2.807,51, per un importo complessivo di € 15.568,93;
- Esecuzione Lavori (incremento prestazionale): pari ad € 150.140,71 (comprensivi degli oneri per la sicurezza), oltre IVA (10%) pari ad € 15.014,07, per un importo complessivo di € 165.154,78;

DI APPROVARE contestualmente il nuovo Quadro Economico rimodulato dell'intervento, come di seguito riportato:

QE_CASA DELLA COMUNITA' PORTO TORRES		
	IMPORTI	
	Parziali	Totali a base di gara
A - IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA		
A.1 - Importo lavori	2.165.422,00	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 15%	- 324.813,30	1.840.608,70
A.2 - Importo lavori estensione	195.904,60	
Ribasso offerto escluso gli oneri di sicurezza (Invitalia) - 15%	- 29.385,69	166.518,91
A.3 - Importo della sicurezza		70.839,80
A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA (A.1+A.2)		2.077.967,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Imprevisti		53.810,91
B2 - Acquisto terreno max 10%		
B3 - Attrezzature Arredi Forniture		
B4 - Indagini		
B5 - PROGETTAZIONE FTE/SUPPORTO RUP/VERIFICA PROGETTO/DI/COLLAUDO/VERIFICHE/PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA		
B5a - Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	88.841,42	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -30,20%	- 26.830,11	62.011,31
B5b - Direzione lavori - CSE	157.957,62	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -30,20%	- 47.703,20	110.254,42
B5c - Verifiche progetto PFTE - DEFINITIVO - ESECUTIVO	63.262,55	
Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -10%	- 6.326,26	56.936,30
B5d - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva	206.713,00	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -15%	- 31.006,95	175.706,05
B5e - Corrispettivi progettazione definitiva/esecutiva estensione	14.436,45	
Ribasso offerto ed applicato su B5d (Invitalia) -15%	- 2.165,47	12.270,98
B5f - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti)	51.616,23	
Ribasso offerto ed applicato su B5h (Affidamento Diretto) -11,01%	- 5.682,95	45.933,28
B5g - Supporto al R.U.P		1.967,00
B5h - APE	7.533,36	
Ribasso offerto ed applicato su B5i (Affidamento Diretto) -11,01%	- 829,42	6.703,94
B5i - Cassa previdenziale su spese tecniche		18.871,33
B6 - ACCANTONAMENTI		
B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2%		48.643,33
B6a - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Servizio Collaudo+APE)		1.182,99
B6b - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016)		
B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		
B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		
B6e - Fondo FOI		412.984,00
B7 - ALLACCI		
B8 - IVA		
B8a - IVA su lavori		207.796,74
B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture		-
B8c - IVA su indagini		-
B8d - IVA su spese tecniche		107.944,01
TOTALE B (Somme a disposizione)		1.323.016,59
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO (A+B)		3.400.984,00

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento è esplicitato nella seguente tabella:

CODICE PROGETTO	ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO - SUB AUTORIZZAZIONE	CONTO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE3_EXCARC	2026	ASL1-TEC	32 sub 3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€ 180.723,71

DI STABILIRE CHE

- l'impegno di spesa ha validità anche negli anni successivi, nel caso risultino dei residui nell'anno in corso;
- gli incentivi alle funzioni tecniche disciplinati dall'articolo 45 del D.lgs. 36/2023, quantificati nel quadro economico, verranno liquidati con successivo provvedimento;

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Affari Generali, Comunicazione e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari;

Il Direttore della S.C. Tecnica, Manutentiva, Logistica e Magazzini
Dott. Ing. Vinicio Demurtas

vinicio demurtas

Firmato digitalmente da vinicio demurtas
Data: 2026.09.29 13:49:45 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO ASL N° 1 SASSARI		DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL N° 1 SASSARI	
DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA Vito Leonardo Giuseppe La Spina		DOTT.SSA MARIA DOLORES SODDU SODDU MARIA DOLORES	
Firmato digitalmente da Vito Leonardo Giuseppe La Spina Data: 2026.09.30 11:12:45 +02'00'		Firmato digitalmente da SODDU MARIA DOLORES Data: 2026.09.30 09:22:41 +02'00'	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI ASL N° 1 SASSARI DOTT.SSA ANNAROSA NEGRI	Annarosa Negri	Firmato digitalmente da Annarosa Negri Data: 2026.09.30 11:47:11 +02'00'
FAVOREVOLE ☒ CONTRARIO ☐ NON NECESSARIO ☐		

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Lorenzo Spano

ANTONIO

LORENZO SPANO

Firmato digitalmente da
ANTONIO LORENZO SPANO
Data: 2026.09.30 09:23:14
+02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal 30 / 09 / 2026 al 15 / 10 / 2026

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa MELONI MARINA
Firmato digitalmente da MELONI MARINA
Data: 2026.09.30 12:46:23 +0200