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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  ___/___/____ 

 
 

Proposta  n. 989   del 08/09/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI 
Il Direttore: Ing. Vinicio Demurtas 
 

 
 

OGGETTO: Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera b e comma 7 del d.lgs. n. 
50/2016. Lavori di manutenzione straordinaria dell’Ambulatorio di Ardara. CIG: 
9503826551. 
 
 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 
Dott.ssa Nivers Piga 
 

 

Il 
Responsabile 
del 
Procedimento 

Geom. Rino Bosinco  

Il Direttore 
della Struttura  

 Ing. Vinicio Demurtas  
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IL DIRETTORE S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è 
stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 
conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con 
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio 
Sanitari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n. 401 del 04/05/2023 con 
la quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Vinicio Demurtas, di Direttore della S.C. “Tecnica, 
Manutentiva, Logistica e Magazzini”, afferente al Dipartimento della Gestione Digitale, Edile, 
Impiantistica ed Ecologica – ASL n. 1 di Sassari; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari adottato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23 gennaio 2023; 

VISTI altresì la conformità dello stesso dichiarato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/64 
del 16 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 16, c.2 L.R. n. 24/2020 e quanto previsto dal c.1 dell’art. 16 
della succitata L.R.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 20/02/2023 con la quale si è preso atto 
del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 4/64 
del 16 febbraio 2023 e si è provveduto all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n.1 di Sassari; 
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PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATA  

-la nota pg/2022/2814 del 01/02/2022,  con la quale il Direttore Generale dell’A.S.L. n.1 di Sassari, 
Dott. Flavio Sensi, ha chiesto all’Area Tecnica Sassari- Olbia, l’avvio delle procedure di 
progettazione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, necessari a garantire il 
ripristino dei requisiti igienico sanitari della struttura sanitaria sita nel Comune di Ardara; 

- con Delibera  n. 143 del 22/02/2023 del Asl Sassari,  sono stati affidati alla Ditta Quattro Mori 
Costruzioni con sede in Sassari, S.V. Chriga Manna 11/A - P.IVA:02608940900, i lavori di 
manutenzione straordinaria dell’Ambulatorio di Ardara per un importo netto di  € 72.329,8974, oltre 
oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 oltre Iva al 10% pari a € 7.382,99 per un totale 
complessivo pari a € 81.212,89; 

CONSIDERATO CHE  
-  in data 14.03.2023 è stato sottoscritto tra le parti il relativo contratto, redatto in modalità 
elettronica con scrittura privata; 
- in data 28.06.2023 venivano ultimati i lavori come da verbale del Direttore dei Lavori che 
accertava la corrispondenza degli stessi rispetto a quelli previsti nel progetto e redigeva lo stato 
finale dei lavori; 
-in seguito a sopraluogo effettuato dal Direttore Generale Dott. F. Sensi, sono stati richiesti ulteriori 
lavori in particolare il rifacimento della recinzione esterna in ferro, la sostituzione di cancello 
ingresso ammalorato, e la realizzazione dell’aree verdi con impianto di irrigazione automatico ; 
- per far fronte a tali necessità, il RUP Geom. Rino Bosinco ha proposto una modifica contrattuale 
ex art. 106 commi 1.b) e 7) del D. Lgs n. 50/2016, per un valore fino alla concorrenza del 50% 
dell’importo contrattuale sulla base dello stesso ribasso offerto dalla ditta Quattro Mori., per un 
importo di € 22.700,00 compresivi oneri sicurezza, oltre I.V.A. al 10%; 

RITENUTO di poter giustificare l’approvazione della variazione del contratto durante il periodo di 
efficacia ai sensi dell’art. 106 commi 1.b) e 7 del D.lgs. 50/2016 in quanto ricorrenti le seguenti 
condizioni richieste dalla norma: 

1) il contratto è ancora in essere; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto che resta finalizzato alla esecuzione 
di interventi manutentivi nell’ambito della categoria OG1; 

ACCERTATO CHE le suddette ragioni consentono la modifica contrattuale di cui all’art. 106 
commi 1.b) e 7 del D.lgs. 50/2016 rendendosi soddisfatte le condizioni sopra riportate; 

PRESO ATTO, pertanto, che la somma necessaria per la realizzazione dei lavori suppletivi in 
argomento comprensivi degli oneri di sicurezza e dell’IVA al 10%, pari ad € 24.970,00, dovrà 
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gravare su fondi aziendali sul conto COGE A507010103 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta”, a valere sul bilancio 2023; 

ACCERTATO che l’Impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusto 
DURC acquisito on line con scadenza validità al 14/10/2023; 

STABILITO che, ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico 
del Procedimento è confermato sia il Geom. Rino Bosinco che svolgerà anche la funzione di 
Direttore dei Lavori; 

ACQUISITO il CIG che è il seguente: 9503826551 

VISTO l’art. 106 del D.lgs 18.04.2016 n° 50; 
 
RILEVATO che dal presente atto derivano oneri a carico dell’ASL n. 1 di Sassari; 
 

PROPONE 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
di autorizzare la modifica contrattuale ex art.106 commi 1.b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016,  per i lavori 
di manutenzione straordinaria dell’Ambulatorio di Ardara che ammontano ad € 22.700,00, oltre IVA 
al 10% per € 2.270,00, per un importo complessivo di €  24.970,00, a favore della Ditta  Quattro 
Mori Costruzioni con sede in Sassari, S.V. Chriga Manna 11/A - P.IVA:02608940900; 

-di imputare la spesa complessiva dell’intervento di € 24.970,00 comprensivo di IVA, sul bilancio 
2023: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASL1-Tec 1 A507010103 Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€  24.970,00 

 

-di confermare che le funzioni di RUP e Direttore dei Lavori saranno assolte dal Geom. Rino 
Bosinco; 

-di dare atto che il CIG è il seguente 9503826551 

 
 
DI DARE ATTO che: 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 

SI [ X ]                 NO [  ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                           NO [ X] 

 
DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione sull’Albo pretorio dell’ASL n. 1 di Sassari. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI 
Ing. Vinicio Demurtas 
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Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mario Giovanni Altana 

 

FAVOREVOLE  [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTRARIO   [   ] CONTRARIO  [   ] 

NON NECESSARIO   [   ] NON NECESSARIO    [   ] 

  

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 

Dott.ssa Annarosa Negri 
 
FAVOREVOLE   [    ]  CONTRARIO  [    ]  NON NECESSARIO   [    ] 

  

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 
 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1)  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 
 
di Sassari dal ______/______/______ al ______/______/______ 
 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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