Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Intervento: Messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero Civile di Alghero

Codice: SS_SAN_022

MR

00,
=

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Cronoprogramma procedurale e finanziario

S
B

Q
X
S

FSC

Importo

cup

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

€  3.510.000,00

B13D18000020006

Anno di riferimento

1°anno
2018
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Avanzamento finanziario

150.000,00

1.800.000,00

1.560.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Nomina RUP

MAGGIO

Richiesta CUP

FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

economica (se ricade nel DIgs 50/2016)

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

MARZO

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

APRILE

4. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento

GIUGNO

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

SETTEMBRE (I Lotto)

NOVEMBRE(lI Lotto)

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

SETTEMBRE (I Lotto)

GENNAIO(II Lotto)

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

SETTEMBRE (I Lotto)

FEBBRAIO (Il Lotto)

Aggiudicazioni

NOVEMBRE (I Lotto)

APRILE (Il Lotto)

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

NOVEMBRE (I Lotto)

APRILE (Il Lotto)

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

NOVEMBRE (I Lotto)

APRILE (Il Lotto)

Esecuzione lavori

MAGGIO (Il Lotto)

Conclusione dei lavori

APRILE (I Lotto)

GENNAIO (Il Lotto)

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

DICEMBRE (Il Lotto)

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

LUGLIO (I Lotto)

FEBBRAIO (Il Lotto)

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

MARZO (Il Lotto)

Data:

Timbro e firma RUP
Luciano Sechi
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