Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio varie strutture

Codice: SS_SAN_018

DELLA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Importo

CuP

€ 3918500,00

B63D18000030006

Anno di riferimento

1°anno
2018
(ACCONTO)

2°anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5°anno 2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8°anno
2025

Avanzamento finanziario

350 000,00

2 379 000,00

1189 500,00

Avanzamento procedurale

1°anno
2018

2°anno
2019

3°anno
2020

4° anno
2021

5°anno
2022

6° anno
2023

7°anno
2024

8°anno
2025

Nomina RUP

FEBBRAIO

Richiesta CUP

MARZO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilita

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di fattibilita tecnica ed
i i 50/2016)

leconomica (se ricade nel Dlas
Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

SETTEMBRE

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

4. Fase autorizzativa

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dellintervento

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

DICEMBRE

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

FEBBRAIO

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

NOVEMBRE

Aqagiudicazioni

GENNAIO

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

MARZO

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

APRILE

Conclusione dei lavori

OTTOBRE

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di reqolare esecuzione LAVORI

NOVEMBRE

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11. Chiusura operazioni/Funzionalita

DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Pietro Bosinco

Firmato digitalmente da

BOSINCO PIETRO BOSINCO PIETRO SALVATORE
SALVATORE ANGELQ ANGELO

Data: 2023.11.24 11:41:54 +01'00"
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