
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 3 918 500,00€       

Codice: SS_SAN_018 CUP B63D18000030006

Anno di riferimento
1° anno

2018 
(ACCONTO)

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021 5° anno 2022 6° anno

2023
7° anno

2024
8° anno

2025

Avanzamento finanziario 350 000,00 2 379 000,00 1 189 500,00

Avanzamento procedurale 1° anno
2018

2° anno
2019

3° anno
2020

4° anno
2021

5° anno
2022

6° anno
2023

7° anno
2024

8° anno
2025

Nomina RUP FEBBRAIO
Richiesta CUP MARZO

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio varie strutture

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Richiesta CUP MARZO
OPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 
economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica SETTEMBRE
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva
4. Fase autorizzativa 
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva DICEMBRE 
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. FEBBRAIO
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione NOVEMBRE
Aggiudicazioni GENNAIO
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti MARZO
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori APRILE
Conclusione dei lavori OTTOBRE
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI NOVEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalità DICEMBRE

Data:

Timbro e firma RUP
Pietro Bosinco
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