
Importo €               2.990.000,00 

CUP: B53D18000000006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Avanzamento finanziario €                         140.000,00 €                                      - €                                      - €                                      - €                                       - €                                       - €                    1.800.000,00 €                     1.050.000,00 

Avanzamento procedurale
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Maggio

Giugno

Agosto

Dicembre

Gennaio

Gennaio

Approvazione progetto VVFF Maggio (1°Lotto) Aprile (2°Lotto)

Giugno (1°Lotto) Luglio (2°Lotto)

Luglio (1°Lotto) Settembre (2°lotto)

Settembre (1°Lotto) Novembre (2°Lotto)

Dicembre (1°Lotto) Gennaio (2°Lotto)

Gennaio (1°Lotto) Febbraio (2°Lotto)

Febbraio (1°Lotto) Aprile (2°Lotto)

Maggio (1°Lotto) Novembre (2°Lotto)

Settembre (1°Lotto) Dicembre (2°Lotto)

11.Chiusura operazione e funzionalità Ottobre (1°Lotto) Dicembre (2°Lotto)

Data: 

Firma del RUP 

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: ASL n.1 di Sassari

Intervento:  Interventi di messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero A. Segni di 
Ozieri

Nomina RUP

Richiesta CUP

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)

Approvazione studi di fattibilità

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)

Approvazione progettazione preliminare

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

3. Progettazione definitiva

Approvazione progettazione definitiva

4. Fase autorizzativa

5. Progettazione esecutiva

Approvazione progettazione esecutiva

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Aggiudicazioni

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

Conclusione dei lavori

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
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