
Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari Importo 3.510.000,00€        

Codice: SS_SAN_022 CUP B13D18000020006

Anno di riferimento

1° anno

2018 

(ACCONTO)

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

8° anno

2025

Avanzamento finanziario 150.000,00 1.800.000,00 1.560.000,00

Avanzamento procedurale
1° anno

2018

2° anno

2019

3° anno

2020

4° anno

2021

5° anno

2022

6° anno

2023

7° anno

2024

8° anno

2025

Nomina RUP MAGGIO

Richiesta CUP FEBBRAIO

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)
Approvazione studi di fattibilità
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)
Approvazione progettazione preliminare
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica MARZO
3. Progettazione definitiva
Approvazione progettazione definitiva APRILE
4. Fase autorizzativa 
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento GIUGNO
5. Progettazione esecutiva
Approvazione progettazione esecutiva SETTEMBRE (I Lotto) NOVEMBRE(II Lotto)
6. Procedure di gara - Indizione
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. SETTEMBRE (I Lotto) GENNAIO(II Lotto)
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione SETTEMBRE (I Lotto) FEBBRAIO (II Lotto)
Aggiudicazioni NOVEMBRE (I Lotto) APRILE (II Lotto)
8. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti NOVEMBRE (I Lotto) APRILE (II Lotto)
9. Esecuzione/Realizzazione 
Consegna dei lavori NOVEMBRE (I Lotto) APRILE (II Lotto)
Esecuzione lavori MAGGIO   (II Lotto)
Conclusione dei lavori APRILE (I Lotto) GENNAIO (II Lotto)
10. Collaudi
Collaudi in corso d'opera DICEMBRE (II Lotto)
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI LUGLIO (I Lotto) FEBBRAIO (II Lotto) 
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari
11. Chiusura operazioni/Funzionalità MARZO (II Lotto)

Data:

Timbro e firma RUP
Luciano Sechi

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Intervento: Messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero Civile di Alghero

Cronoprogramma procedurale e finanziario


		2023-12-28T13:38:07+0100
	SCHGNL59M02A192X/6200950003504009.EDNOryXsA8Nj4LVc5SEZlyj1b5U=




