Soggetto attuatore: ASL n.1 di Sassari

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio presso il presidio ospedaliero A. Segni di

Ozieri

CUP: B53D18000000006

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Importo €

2.990.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno

2° anno

3% anno

4° anno

5° anno

6° anno

7° anno

8° anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Avanzamento finanziario

140.000,00

1.800.000,00 |€

1.050.000,00

Avanzamento procedurale

1° anno

2° anno

3% anno

4° anno

5° anno

6° anno

7° anno

8° anno

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Nomina RUP

Maggio

Richiesta CUP

Giugno

OPERE PUBBLICHE

1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)

IApprovazione studi di fattibilita

Agosto

2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di
fattibilita tecnica ed economica (se ricade nel Digs 50/2016)

/Approvazione progettazione preliminare

Dicembre

IApprovazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

Gennaio

3. Progettazione definitiva

IApprovazione progettazione definitiva

Gennaio

4. Fase autorizzativa

IApprovazione progetto VVFF

Maggio (1°Lotto)

Aprile (2°Lotto)

5. Progettazione esecutiva

IApprovazione progettazione esecutiva

Giugno (1°Lotto)

Luglio (2°Lotto)

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

Luglio (1°Lotto)

Settembre (2°lotto)

7. Pr digara-A

Proposte di aggiudicazione

Settembre (1°Lotto)

Novembre (2°Lotto)

IAggiudicazioni

Dicembre (1°Lotto)

Gennaio (2°Lotto)

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

Gennaio (1°Lotto)

Febbraio (2°Lotto)

9. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

Febbraio (1°Lotto)

Aprile (2°Lotto)

Conclusione dei lavori

Maggio (1°Lotto)

Novembre (2°Lotto)

10. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Settembre (1°Lotto)

Dicembre (2°Lotto)

IAvvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11.Chiusura operazione e funzionalita

Ottobre (1°Lotto)

Dicembre (2°Lotto)
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