Soggetto attuatore: ASL n.1 di Sassari
Codice: SS_SAN_019

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

~
b S C Fomndo per lo Sviluppo

el Cocsiong

Intervento: Interventi di messa a norma antincendio nel complesso San Camillo Importo € 2.470.000,00
CUP: B83D18000030006
Cronoprogramma procedurale e finanziario
o 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8° anno
Anno di riferimento
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avanzamento finanziario € 120.000,00 1.620.000,00 730.000,00 (€
1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno 7° anno 8°anno
Avanzamento procedurale
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nomina RUP Febbraio
Richiesta CUP marzo
IOPERE PUBBLICHE
1. Studi Fattibilita (se ricade nel Digs 163/2006)
/Approvazione studi di fattibilita
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Digs 163/2006) o Progetto di
ibilita tecnica ed ica (se ricade nel Digs 50/2016)
/Approvazione progettazione preliminare Ottobre
/Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica
3. Progettazione definitiva
/Approvazione progettazione definitiva Gennaio
4. Fase autorizzativa
/Approvazione progetto VVFF e Autorizzazioni varie Febbraio

5. Progettazione esecutiva

/Approvazione progettazione esecutiva

Marzo (1°Lotto)

Marzo (2°Lotto)

6. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

Maggio (1°Lotto)

Maggio (2°Lotto)

7. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione

Luglio (1° Lotto)

Settembre (2°Lotto)

/Aggiudicazioni

Settembre (1° Lotto)

Ottobre (2°Lotto)

8. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti

Ottobre (1° Lotto)

Dicembre (2° Lotto)

9. Esecuzione/Realizzazione

IConsegna dei lavori

Dicembre (1°Lotto)

Febbraio (2°Lotto)

IConclusione dei lavori

Dicembre (1°Lotto)

Novembre (2°Lotto)

10. Collaudi

(Collaudi in corso d'opera

Gennaio (1°Lotto)

Dicembre (2°Lotto)

(Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Gennaio (1°Lotto)

Dicembre (2°Lotto)

/Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

11.Chiusura operazione e funzionalita

Marzo (1°Lotto)

Dicembre (2°Lotto)

Firmato digitalmente
da vinicio demurtas

Data: Vi n i C i O
demurtas roosas o0

Firma del RUP
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