REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Allegato B/1 — Edilizia

Importo 1.500.000,00
Intervento: Fondazione San Giovanni Battista di PLOAGHE - opere di riqualificazione edilizia e rimozione amianto- N.P. 6
CUP: B12C19000110002
Cronoprogramma procedurale e finanziario
A di riferi i 1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5° anno
nno di riferimento 2019-2020 2021 2022 2023 2024
Avanzamento finanziario € 100.000,00 | € 400.000,00 | € 800.000,00 | € 200.000,00 | € -
Avanzamento procedurale 1°anno 2" anno 3" anno 4023220 5°anno
2019-2020 2021 2022 2024
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP set-19
Richiesta CUP set-19
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica [ set-19 |
2. Progetto definitivo
[Approvazione progetto definitivo [ ott-19 |
3. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dic-19
dell'intervento
4. Progetto esecutivo
[Approvazione progetto esecutivo [ apr-20 |
5. Procedure di gara - Indizione
[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. [ set-20 |
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni
[Proposte di aggiudicazione [ gennaio |
|Aggiudicazioni | gennaio |
7. Stipulazione contratti
[Stipulazione contratti [ febbraio |
8. Esecuzione/Realizzazione
Consegna dei lavori febbraio
ANTICIPAZIONE febbraio
| SAL marzo
I SAL aprile
Il SAL maggio
IV SAL giugno
Conclusione dei lavori dicembre
9. Collaudi
Collaudi in corso d'opera gennaio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI febbraio
Awvio istruttoria per accreditamenti sanitari giugno
10. Chiusura operazioni/Funzionalita
[Chiusura operazioni [ settembre |
|Funzionalita | ottobre |
Data:

Firma digitale del RUP
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