Crono

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per il triennio 2019-2021.
DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 - DGR n. 14/9 del 13.4.2023 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023
(rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 Sassari

Importo € 300.000,00

Intervento: Realizzazione isole ecologiche presidi vari

CUP: B22C19000200002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2021

2°anno
2022

3°anno
2023

4° anno
2024

5°anno
2025

Avanzamento finanziario

€ 300.000,00

€ -

€ -

Avanzamento procedurale

€10.021,27

€ -

€ -

€9.348,73

€ 280.630,00

OPERE PUBBLICHE

Nomina RUP

settembre

settembre

Richiesta CUP

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | | Febbraio |

2. Progetto definitivo

[ Approvazione progetto definitivo | | | marzo [

3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione

, marzo
dell'intervento

4. Progetto esecutivo

[Approvazione progetto esecutivo | | | | Febbraio

5. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | [ Maggio

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione Maggio

Aggiudicazioni Giugno

7. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti [ Giugno

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

Febbraio

ANTICIPAZIONE

Febbraio

| SAL

Aprile

Il SAL

Giugno

Il SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori

Settembre

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni

Funzionalita

Ottobre

Data:

Firma digitale del RUP
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