Allegato B

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR n. 31/121 del 29.09.2023"

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari

Importo finanziato € 362.253,00

Intervento: adeguamento alle norme di sicurezza e accreditamento dei locali situati al 3° piano dell'ala ovest del PO Civile di Alghero
da adibire a degenze "Week Surgery" e realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione centralizzato a servizio dell'ala Ovest.

CUP: J18123000560002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2° anno 3° anno
2023 2024 2025
Avanzamento finanziario € 300.000,00 € 62.253,00
Avanzamento procedurale - 59.419,24 € 302.833,76 €
OPERE PUBBLICHE
Nomina RUP OTTOBRE
Richiesta CUP OTTOBRE

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

2. Progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo GENNAIO

3. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dell'intervento

4. Progetto esecutivo

Approvazione progetto esecutivo GENNAIO

5. Procedure di gara - Indizione

Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. MARZO

6. Procedure di gara - Aggiudicazioni

Proposte di aggiudicazione MAGGIO

Aggiudicazioni MAGGIO

7. Stipulazione contratti

Stipulazione contratti GIUGNO

8. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori LUGLIO

ANTICIPAZIONE SETTEMBRE

| SAL DICEMBRE

I SAL

Il SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori FEBBRAIO

9. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI FEBBRAIO

Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari MARZO

10. Chiusura operazioni/Funzionalita

Chiusura operazioni GIUGNO

Funzionalita GIUGNO

Data: 04/02/2025

Firma del RUP

SECHI Firmato
digitalmente da
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