
Importo: 167.000,00

Anno di riferimento
1° anno

2025

2° anno

2026

Avanzamento finanziario 167.000,00€                   

Avanzamento procedurale 167.000,00€                   

Nomina RUP Gennaio

Assegnazione CUP ai progetti Gennaio

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
Gennaio

Conferimento incarichi professionali

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione definitiva e Approvazione

Progettazione esecutiva e Approvazione Gennaio

GARA LAVORI Gennaio

Stipula contratto per la realizzazione Gennaio

LAVORI

Consegna lavori Gennaio

I SAL Giugno

II SAL Dicembre

Ultimazione lavori Dicembre

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Dicembre

Chiusura operazione e funzionalità Dicembre

Data: 25/11/2025

Firma del RUP 

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore:  ASL SASSARI (Azienda Socio sanitaria n. 1)

Intervento: AMBULATORIO DI TERGU - CORSO ITALIA, 41 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CUP: J22C25000090002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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