REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Lavori di realizzazione ambulatorio di Endoscopia presso il padiglione B dell'Ospedale di Ozieri

CUP: J35F25000540002 Importo: 230.000,00 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2" anno 3" anno 4anno
2025 2026 2027
Avanzamento finanziario € 230.000,00
Avanzamento procedurale € 230.000,00
Nomina RUP Ottobre
Assegnazione CUP ai progetti Ottobre
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione) Ottobre
Conferimento incarichi professionali Ottobre
Progetto di fattibilita tecnico-economica Novembre
Progettazione definitiva e Approvazione Novembre
Progettazione esecutiva e Approvazione Dicembre
GARA LAVORI Dicembre
Stipula contratto per la realizzazione Gennaio
LAVORI
Consegna lavori Gennaio
| SAL Gennaio
I SAL Febbraio
Il SAL Marzo
Ultimazione lavori Marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Aprile
Chiusura operazione e funzionalita

Data: 25.11.2025

Firma del RUP

Firmato

Da N IIO digitalmente da
Danilo Poddighe

Podd ig h e pata: 2025.11.25
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