
Importo: 300.000,00 €           

Anno di riferimento
1° anno

2025

2° anno

2026

3° anno

2027

Avanzamento finanziario 300.000,00€                  

Avanzamento procedurale 300.000,00€                  

Nomina RUP Novembre

Assegnazione CUP ai progetti Novembre

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DIP (Documento indirizzo alla 

progettazione)
Dicembre

Conferimento incarichi professionali Dicembre

Progetto di fattibilità tecnico-economica Gennaio

Progettazione esecutiva e Approvazione Marzo

GARA LAVORI Marzo

Stipula contratto per la realizzazione Aprile

LAVORI

Consegna lavori Aprile

I SAL Giugno

II SAL Agosto

Ultimazione lavori Ottobre

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Ottobre

Chiusura operazione e funzionalità

Data: 25.11.2025

Firma del RUP 

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di una TAC presso l'ex Ospedale Conti in Sassari

CUP: J42C25000260002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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