REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di una TAC presso I'ex Ospedale Conti in Sassari

CUP: J42C25000260002 Importo: 300.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2" anno 3" anno
2025 2026 2027
Avanzamento finanziario € 300.000,00
Avanzamento procedurale € 300.000,00
Nomina RUP Novembre
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DIP (Documento indirizzo alla .
progettazione) Dicembre
Conferimento incarichi professionali Dicembre
Progetto di fattibilita tecnico-economica Gennaio
Progettazione esecutiva e Approvazione Marzo
GARA LAVORI Marzo
Stipula contratto per la realizzazione Aprile
LAVORI
Consegna lavori Aprile
| SAL Giugno
I SAL Agosto
Ultimazione lavori Ottobre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Ottobre
Chiusura operazione e funzionalita

Data: 25.11.2025

Firma del RUP
Firmato digitalmente da
STEFANO STEFANO SCARPA
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