REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL SASSARI (Azienda Socio sanitaria n. 1)

Intervento: GUARDIA MEDICA DI SEDINI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

CUP: J52C25000150002 Importo: 130.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1°anno 2°anno
2025 2026
Avanzamento finanziario € - 130.000,00
Avanzamento procedurale €0,00 130.000,00

Nomina RUP Novembre
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla .
progettazione) Gennaio
Conferimento incarichi professionali
Progetto di fattibilita tecnico-economica Febbraio
Progettazione esecutiva e Approvazione Marzo
GARA LAVORI Aprile
Stipula contratto per la realizzazione Aprile
LAVORI
Consegna lavori Maggio
| SAL Luglio
I SAL Ottobre
Ultimazione lavori Novembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Dicembre
Chiusura operazione e funzionalita Dicembre

Data: 25/11/2025

Firma del RUP

TO N | NQO  firmatodigitalmente

da Tonino Casada
Data: 2025.11.26
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