REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL SASSARI (Azienda Socio sanitaria n. 1)
Intervento: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA DI VIA SENNORI IN

COMUNE DI SORSO

CUP: J92C25000220002 Importo: 600.000,00 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 1 23220 2 23220 3 2:;"710
Avanzamento finanziario 600.000,00
Avanzamento procedurale 600.000,00
Nomina RUP Novembre
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
:ll]c:d;srop;;tz;c;?jni)approvazione DPP (Documento preliminare Gennaio
Conferimento incarichi professionali Gennaio
Progetto di fattibilita tecnico-economica Febbraio
Progettazione definitiva e Approvazione Marzo
Progettazione esecutiva e Approvazione Marzo
GARA LAVORI Aprile
Stipula contratto per la realizzazione Aprile
LAVORI
Consegna lavori Maggio
| SAL Luglio
I SAL Novembre
Ultimazione lavori Novembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Dicembre
Chiusura operazione e funzionalita Dicembre

Data: 25/11/2025

Firma del RUP

Firmato digitalmente

Tonino da Tonino Casada

Data: 2025.11.26
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