Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Installazione di n° 2 Gruppi Elet

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

trogeni presso I'Ospedale Civile di Alghero

CUP: J92C25000180002 Importo: 371.034,51 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2" anno 3" anno 4anno
2025 2026 2027
Avanzamento finanziario € 239.151,55 | € 131.882,96
Avanzamento procedurale € 239.151,55 | € 131.882,96
Nomina RUP Agosto
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
:ﬂ:c:)ifsgestitzaizir;en z)approvazione DPP (Documento preliminare Novembre
Conferimento incarichi professionali Novembre
Progetto di fattibilita tecnico-economica Novembre
Progettazione definitiva e Approvazione Novembre
Progettazione esecutiva e Approvazione Novembre
GARA LAVORI Novembre
Stipula contratto per la realizzazione Novembre
LAVORI
Consegna lavori Dicembre
| SAL Dicembre
I SAL Marzo
Ultimazione lavori Aprile
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Maggio
Chiusura operazione e funzionalita Giugno

Data: 25.11.2025

Firma del RUP

Firmato digitalmente
SECHIGAVINO ; sechi cavino
LUCIANO LUCIANO ANGELO

Data: 2025.11.25
ANGELO 11:50:51 +01'00"
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