Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Intervento: Lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme dei locali e degli impianti delle sale settorie della medicina Legale ubicate nel complesso di

Rizzeddu

CUP: J44E25000480002

Importo:

648.000,00 €

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2024

2° anno
2025

3°anno
2026

4° anno
2027

Avanzamento finanziario

66.745,10

581.254,90

Avanzamento procedurale

66.745,10

581.254,90

Nomina RUP

Novembre

Assegnazione CUP ai progetti

Novembre

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare
alla progettazione)

Conferimento incarichi professionali

Progetto di fattibilita tecnico-economica

Progettazione definitiva e Approvazione

Novembre

Progettazione esecutiva e Approvazione

Dicembre

GARA LAVORI

Gennaio

Stipula contratto per la realizzazione

Marzo

LAVORI

Consegna lavori

Maggio

I SAL

Gennaio

I SAL

Febbraio

Ultimazione lavori

Febbraio

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Marzo

Chiusura operazione e funzionalita

Data: 25.11.2025

Firma del RUP

STEFANO
SCARPA

Firmato digitalmente
da STEFANO SCARPA
Data: 2025.11.26
11:25:17 +01'00'
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