REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Messa a norma Cabina elettrica dell'Ospedale di Alghero

CUP: J92C25000190002 Importo: 527.137,30 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2" anno 3° anno 4”anno
2025 2026 2027
Avanzamento finanziario 350.000,00 177.137,00
Avanzamento procedurale 350.000,00 177.137,00
Nomina RUP Novembre
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
:ﬂ:c:)ifsgestitzaizir;iz)approvazione DPP (Documento preliminare Dicembre
Conferimento incarichi professionali Gennaio
Progetto di fattibilita tecnico-economica Febbraio
Progettazione definitiva e Approvazione Marzo
Progettazione esecutiva e Approvazione Aprile
GARA LAVORI Giugno
Stipula contratto per la realizzazione Luglio
LAVORI
Consegna lavori Settembre
| SAL Novembre
I SAL Gennaio
Ultimazione lavori Marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Aprile
Chiusura operazione e funzionalita Maggio

Data: 25.11.2025

Firma del RUP

SECHI Firmato
GAVINO  sechiGavino
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LUCJIANQ LUCIANO ANGELO
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