REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Manutenzione straordinaria del Blocco Operatorio (Blocco parto) ubicato presso il secondo piano dell’Ospedale Civile di

Alghero
CUP: J92C25000200002 Importo: 990.000,00 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2" anno 3" anno 4anno
2025 2026 2027
Avanzamento finanziario 91.096,22 898.903,78
Avanzamento procedurale 91.096,22 898.903,78
Nomina RUP Novembre
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
:ﬂ:c:)ifsgestitzaizir;en z)approvazione DPP (Documento preliminare Novembre
Conferimento incarichi professionali Novembre
Progetto di fattibilita tecnico-economica Novembre
Progettazione definitiva e Approvazione Novembre
Progettazione esecutiva e Approvazione Novembre
GARA LAVORI Novembre
Stipula contratto per la realizzazione Dicembre
LAVORI
Consegna lavori Gennaio
| SAL Aprile
I SAL Giugno
Ultimazione lavori Settembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Ottobre
Chiusura operazione e funzionalita Dicembre

Data: 25.11.2025

Firma del RUP

SECHI Firmato

digitalmente da

GAVINO SECHI GAVINO

LUCIANO LUCIANO ANGELO
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